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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
899976/2020

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
F Linha 1. PAVIMENTAÇÃO - RUA BARÃO DE ITAMARACÁ  (entre Rua Barros Cassal e Rua Procópio Duval Gomes de Freitas) 396.969,18 % Período: 11,84% 88,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.422,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO  17.397,82 % Período: 11,84% 88,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. DRENAGEM  39.517,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. MEIO FIO  23.524,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  299.359,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. PAISAGISMO  1.858,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 8.343,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. SERVIÇOS FINAIS  1.544,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada

Linha 2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 7.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 8.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha 9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
vazia
Linha % Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
vazia
Linha % Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!
vaziaF

F %: 11,84% 88,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 39.616,49 247.689,51 - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 7.383,82 102.279,36 - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 47.000,30 349.968,88 - - - - - - - - - - 
F %: 11,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 39.616,49 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 287.306,00 
F Acumulado: Contrapartida: 7.383,82 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 109.663,18 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 47.000,30 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 396.969,18 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
F CREA/CAU: 133204
F Data ART/RRT: 10695600
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1070644-63/2020
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 396.969,18

Falta 
distribuir:

Item Descrição

sexta-feira, 14 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA BARÃO DE ITAMARACÁ (entre Rua Barros Cassal e Rua Barão de Cotegipe)

PELOTAS

MENU
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