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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

888303/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. PAVIMENTAÇÃO - AV. REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES 1.234.290,56 % Período: 29,36% 24,55% 19,57% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  51.457,86 % Período: 29,36% 24,55% 19,57% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  11.897,30 % Período: 71,24% 9,99% 7,97% 10,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO - CBUQ  929.869,09 % Período: 30,14% 31,10% 16,60% 22,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. DRENAGEM  124.345,58 % Período: 43,60% 0,00% 43,75% 12,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  49.133,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 80,00%

1.6. PASSEIO E ACESSIBILIDADE  54.899,26 % Período: 0,00% 0,00% 39,69% 60,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

1.7. ARBORIZAÇÃO  6.061,33 % Período: 71,10% 0,00% 0,00% 28,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  4.838,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 20,00% 40,00% 30,00%

1.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA  1.788,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 29,36% 24,55% 19,57% 26,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 252.779,41 206.652,78 171.273,43 228.794,38 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 109.563,40 96.317,46 70.239,53 98.670,17 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 362.342,81 302.970,23 241.512,97 327.464,55 - - - - - - - - 

%: 29,36% 53,90% 73,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 252.779,41 459.432,19 630.705,62 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 859.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 109.563,40 205.880,86 276.120,39 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 374.790,56 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 362.342,81 665.313,04 906.826,01 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 1.234.290,56 

Local Responsável Técnico

Nome: Victor Ávila Cava

CREA/CAU: RS 216078
Data ART/RRT: 11109862

quarta-feira, 7 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA REPÚBLICA, RUA JOAQUIM DIAS E RUA GUARARAPES

PELOTAS

1066.397-54

Total:    R$ 1.234.290,56

Item Descrição
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