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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902558/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21

1. RECAPEAMENTO - RUA CARLOS DE CARVALHO (ENTRE AVENIDA DUQUE DE CAXIAS E AVENIDA IMPERADOR DOM PEDRO I) 485.721,04 % Período: 7,39% 45,87% 46,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  29.870,97 % Período: 6,48% 61,96% 31,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.056,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  366,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DRENAGEM  17.929,08 % Período: 6,23% 0,00% 93,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. SARJETA DE DRENAGEM  15.454,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.117,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 1.357,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO  214,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  214,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 408.907,08 % Período: 5,51% 47,35% 47,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE 18.204,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 1.152,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  3.184,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 386.365,48 % Período: 0,00% 50,11% 49,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 15.759,85 % Período: 32,06% 67,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  1.213,96 % Período: 49,03% 50,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. PASSEIOS  13.176,36 % Período: 33,83% 66,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.3. PISOS PODOTÁTIL  1.369,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  3.602,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  6.751,93 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  2.620,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  4.131,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.261,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RECAPEAMENTO - RUA ALBERTO BENTO - BAIRRO FRAGATA 252.697,69 % Período: 4,72% 92,89% 2,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  19.108,76 % Período: 6,48% 61,96% 31,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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2.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.056,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. LOCAÇÃO DE OBRA  176,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. DRENAGEM  8.186,42 % Período: 5,57% 94,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. SARJETAS  7.431,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.2. LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 455,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 298,69 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 216.907,52 % Período: 4,15% 95,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 2.371,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  3.434,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  3.202,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 207.900,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SINALIZAÇÃO  6.568,53 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  1.100,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  5.468,49 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  693,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,48% 61,96% 31,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 16.225,02 360.107,35 183.455,63 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 31.595,61 97.443,91 49.591,21 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.820,63 457.551,26 233.046,84 - - - - - - - - - 

%: 6,48% 68,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 16.225,02 376.332,37 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 559.788,00 

Acumulado: Contrapartida: 31.595,61 129.039,52 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 178.630,73 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 47.820,63 505.371,89 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 738.418,73 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401
Data ART/RRT: 10915936

terça-feira, 15 de junho de 2021

Pelotas/RS

Total:    R$ 738.418,73
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