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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  45.456,94 % Período: 17,36% 6,50% 28,05% 28,99% 19,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  45.456,94 % Período: 17,36% 6,50% 28,05% 28,99% 19,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA 3 (DUNAS)  304.458,42 % Período: 72,75% 27,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.358,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  126.965,50 % Período: 39,15% 60,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.3. MEIO-FIO  17.712,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.4. DRENAGEM  85.959,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 75,00% 25,00%

2.5. RAMPAS E PASSEIOS  62.837,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  3.911,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 5.346,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.8. SERVIÇOS FINAIS  367,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. RUA PROFª. MAGDA COSTA  971.141,36 % Período: 0,00% 0,00% 36,84% 38,07% 25,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.250,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO  366.260,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 36,57% 63,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. MEIO-FIO  42.573,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. DRENAGEM  382.167,39 % Período: 0,00% 0,00% 91,49% 8,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. RAMPAS E PASSEIOS  160.706,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. PAISAGISMO  5.920,66 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 10.330,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  931,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,36% 6,50% 28,05% 28,99% 19,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 204.188,82 76.497,26 329.865,55 340.884,55 224.563,82 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 25.186,19 9.435,75 40.688,11 42.047,27 27.699,40 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 229.375,02 85.933,00 370.553,66 382.931,82 252.263,22 - - - - - - - 

%: 17,36% 23,87% 51,92% 80,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - Rua 3 e Magda Costa

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA PROFª MAGDA COSTA E RUA 3 do Dunas1071890-88

Total:    R$ 1.321.056,72

Item Descrição
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - Rua 3 e Magda Costa

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA PROFª MAGDA COSTA E RUA 3 do Dunas1071890-88

Item Descrição

Repasse: 204.188,82 280.686,08 610.551,63 951.436,18 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.186,19 34.621,94 75.310,05 117.357,32 145.056,72 145.056,72 145.056,72 145.056,72 145.056,72 145.056,72 145.056,72 145.056,72 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 229.375,02 315.308,02 685.861,68 1.068.793,50 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 1.321.056,72 

Local Responsável Técnico
Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
CREA/CAU: 133204

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 25 de junho de 2021

PELOTAS
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