

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

Cronograma_SV

CRONOGRAMA – COZINHA, REFEITÓRIO E REFORMA DE BANHEIROS EMEF FREDERICO OZANAN																
JANEIRO/2021																
ITEM	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL ORÇAMENTO						
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%						
2. SERVIÇOS INICIAIS	89,50%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%	1,75%										
3. MOVIMENTOS DE TERRA	25,00%	75,00%														
4. ESTRUTURA	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%												
5. SISTEMAS DE VEDAÇÃO		70,00%	15,00%			5,00%	10,00%									
6. COBERTURA DE ACESSO AOS BANHEIROS					95,00%			5,00%								
7. COBERTURA			60,00%	15,00%	25,00%											
8. ESQUADRIAS				7,50%	72,50%			20,00%								
9. IMPERMEABILIZAÇÃO		100,00%														
10. REVESTIMENTOS				55,00%	20,00%	25,00%										
11. PINTURA						25,00%	75,00%									
12. SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS			42,00%		38,00%	20,00%										
13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		11,00%		41,50%		27,50%	20,00%									
14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	40,00%	40,00%	20,00%													
15. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,00%	15,00%	15,00%	5,00%	50,00%	10,00%										
16. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	10,00%	50,00%	38,50%					1,50%								
17. INSTALAÇÕES DE GÁS	5,00%	65,00%		30,00%												
18. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS						73,50%	26,50%									
19. MOBILIÁRIO						30,00%	70,00%									
20. SERVIÇOS FINAIS							100,00%									
REFORMA																
R1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS								100,00%								
R2. VEDAÇÕES EXTERNAS E INTERNAS								40,00%		60,00%						
R3. COBERTURA								100,00%								
R4. ESQUADRIAS								50,00%		50,00%						
R5. REVESTIMENTOS								40,00%		60,00%						
R6. PINTURA										100,00%						
R7. PISO								100,00%								
R8. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS										100,00%						
R9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								100,00%								
R10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								70,00%		30,00%						
R11. SERVIÇOS FINAIS										100,00%						
TOTAL DA ETAPA																
TOTAL ACUMULADO																