# ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - MODELO

*CRONOGRAMA – AMPLIAÇÃO EMEF DONA MARIA JOAQUINA*

| MAIO/2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR DO ITEM | Mês 1 | | Mês 2 | | Mês 3 | | Mês 4 | | Mês 5 | | Mês 6 | | Mês 7 | | Mês 8 | | Mês 9 | | Mês 10 | |
| 1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% |
| 2. | SERVIÇOS INICIAIS | | | | 62,00% | | 22,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% | | 2,00% |
| 3. | MOVIMENTOS DE TERRA | | | | 50,00% | | 50,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ESTRUTURA | | | | 10,00% | | 50,00% | | 30,00% | | 10,00% | | | | | | | | | | | | |
| 5. | PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS | | | | | | 10,00% | | 25,00% | | 15,00% | | | | | | | | | | 20,00% | | 20,00% | | 10,00% |
| 6. | COBERTURAS E FORROS | | | | | | | | | | | | 20,00% | | 25,00% | | 55,00% | | | | | | |
| 7. | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | REVESTIMENTOS | | | | | | | | | | 10,00% | | 40,00% | | 20,00% | | 10,00% | | 10,00% | | 10,00% | | |
| 9. | SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | | | | | | 20,00% | | 30,00% | | | | | | | | | | 25,00% | | 25,00% | | |
| 10. | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,00% | | 45,00% | | 20,00% |
| 11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | | | | | | | | | 35,00% | | 20,00% | | 15,00% | | 15,00% | | 15,00% |
| 12. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | 20,00% | | 25,00% | | | | | | 25,00% | | 30,00% | | | | |
| 13. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (ÁGUA FRIA) | | | | 5,00% | | 15,00% | | | | 40,00% | | 40,00% | | | | | | | | | | |
| 14. | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (ESGOTO CLOACAL) | | | | | | | | | | 10,00% | | 10,00% | | 80,00% | | | | | | | | |
| 15. | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,00% | | 30,00% | | 45,00% |
| 16. | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| Total da Etapa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Acumulado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |