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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902394/2020

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

0,00% 1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  119.578,52 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 2. AV. SÃO JORGE - IV  371.963,21 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 3. RUA AÇORES  842.810,04 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 4. RECAPEAMENTO - QUÍNCIO BARCELOS E ZOLA AMARO 349.749,37 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

0,00% 5. RECAPEAMENTO - Dr. Figueiredo Mascarenhas e Andrade Neves 590.571,07 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

--> 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 464.825,00 464.825,00 464.825,00 464.825,00 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 103.843,05 103.843,06 103.843,05 103.843,05 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 568.668,05 568.668,06 568.668,05 568.668,05 - - - - - - - - 

%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 464.825,00 929.650,00 1.394.475,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 1.859.300,00 

Acumulado: Contrapartida: 103.843,05 207.686,11 311.529,16 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 415.372,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 568.668,05 1.137.336,11 1.706.004,16 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 2.274.672,21 

Local Responsável Técnico

Nome: EDUARDO MATHIES

CREA/CAU: CREA/RS 149.738
Data ART/RRT: 

1071891-02

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 2.274.672,21

Falta 

distribuir:

Item Descrição

terça-feira, 14 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO TRÊS VENDAS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPavimentação Três Vendas

PELOTAS

MENU
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