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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0
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10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. PAVIMENTAÇÃO DUAS VIAS E CICLOVIA - RUA GONÇALVES CHAVES, RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO E CICLOVIA RUA DR. AMARANTE 43.908,53 % Período: 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  43.908,53 % Período: 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

2. RUA GONÇALVES CHAVES (TRECHO ENTRE AV. J. K. DE OLIVEIRA E AV. DOM JOAQUIM) 203.245,56 % Período: 1,57% 45,74% 52,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.959,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  745,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. ACERTO DE TAMPAS DE ESGOTO COM NÍVEL NO PAVIMENTO ACABADO 494,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO  185.939,72 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.840,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.266,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RECAPEAMENTO - RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO (ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA GONÇALVES CHAVES) 328.730,78 % Período: 10,24% 42,48% 47,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.581,68 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM  22.856,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 619,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO  279.310,11 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL  2.467,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. PAISAGISMO  5.130,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.755,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  2.010,65 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

Grau de Sigilo
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PAVIMENTAÇÃO RUA GONÇALVES CHAVES, RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO E CICLOVIA RUA DR. AMARANTE
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4. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  DA RUA DR. AMARANTE ENTRE AS RUAS MARCÍLIO DIAS E SANTOS DUMONT E CICLOVIA (TRECHO MARCILIO DIAS ATÉ AV. DOMINGOS DE ALMEIDA) 211.149,85 % Período: 40,81% 34,63% 24,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.080,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. REFORÇO DE SUB-BASE E BASE  1.112,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. PAVIMENTAÇÃO  73.644,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ  73.112,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. DRENAGEM  10.339,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  50.670,50 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SERVIÇOS FINAIS  730,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. LIMPEZA FINAL  458,67 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 17,47% 40,74% 41,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 137.521,96 320.666,37 328.846,39 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 137.521,96 320.666,37 328.846,39 - - - - - - - - - 

%: 17,47% 58,22% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 137.521,96 458.188,33 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 137.521,96 458.188,33 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 787.034,72 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 23 de setembro de 2021

PELOTAS/RS

Total:    R$ 787.034,72
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