
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19

1. EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA  39.859,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 39.859,00   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  33.160,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 33.160,98   -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.086,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.086,80     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  5.611,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 5.611,22     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2. MOVIMENTO DE TERRAS  540,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 540,99        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

2.1. NIVELAMENTO DA ÁREA E ESCAVAÇÕES  540,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 540,99        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3. FUNDAÇÕES  1.949,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              1.949,40     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.1. FUNDAÇÃO VIGA DE ARRANQUE RAMPA  389,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              389,88        -              -              -              -              -              -              -              -              -              

3.2. FUNDAÇÃO MURO CABECEIRA  1.559,52 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              1.559,52     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4. RADIER MOLDADO IN LOCO  8.916,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              8.916,71     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

4.1. RADIER RAMPA  8.916,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              8.916,71     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5. ESTRUTURA MURO CABECEIRA  14.045,67 % Período: 0,00% 69,48% 0,00% 30,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              9.759,01     -              4.286,66     -              -              -              -              -              -              -              

5.1. VIGAS BALDRAME E DE AMARRAÇÃO  7.375,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              7.375,94     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.2. PILARES  2.383,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              2.383,07     -              -              -              -              -              -              -              -              -              

5.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  2.573,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              2.573,13     -              -              -              -              -              -              -              

5.4. REVESTIMENTO E PINTURA  1.713,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              1.713,53     -              -              -              -              -              -              -              

6. RAMPA NÁUTICA  42.997,87 % Período: 0,00% 28,93% 58,27% 12,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              12.439,82   25.054,57   5.503,48     -              -              -              -              -              -              -              

6.1. PILARES  12.439,82 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              12.439,82   -              -              -              -              -              -              -              -              -              

6.2. VIGAS  5.348,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              5.348,95     -              -              -              -              -              -              -              -              

6.3. LAJES  19.705,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              19.705,62   -              -              -              -              -              -              -              -              

6.4. MONTAGEM  5.503,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              5.503,48     -              -              -              -              -              -              -              

7. SINALIZAÇÃO  5.269,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 5.269,03     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

7.1. ÁREA DE MANOBRA E DE ACESSO  5.269,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Rampa Náutica

 Valor (R$) Parcelas:

3675 Rampa Naútica Laranjal
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Rampa Náutica

 Valor (R$) Parcelas:

3675 Rampa Naútica Laranjal

2$ 5.269,03     -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

8. REDE ELÉTRICA  38.905,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ -              -              -              38.905,80   -              -              -              -              -              -              -              

8.1. ILUMINAÇÃO  38.699,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              38.699,10   -              -              -              -              -              -              -              

8.2. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  206,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -              -              -              206,70        -              -              -              -              -              -              -              

9.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

10.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
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0

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Rampa Náutica

 Valor (R$) Parcelas:

3675 Rampa Naútica Laranjal

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

% Período: #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR! #VALOR!

1$ -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

%: 29,95% 21,68% 16,43% 31,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 45.669,02 33.064,94 25.054,57 48.695,94 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.669,02 33.064,94 25.054,57 48.695,94 - - - - - - - 

%: 29,95% 51,63% 68,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 45.669,02 78.733,96 103.788,53 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.669,02 78.733,96 103.788,53 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 152.484,47 

Local Responsável Técnico

Nome: Karen B. A. Esperança

CREA/CAU: 133.204

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 152.484,47

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Pelotas/RS
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA  39.859,00 % Período:

1$

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  33.160,98 % Período:

2$

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.086,80 % Período:

2$

1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  5.611,22 % Período:

2$

2. MOVIMENTO DE TERRAS  540,99 % Período:

1$

2.1. NIVELAMENTO DA ÁREA E ESCAVAÇÕES  540,99 % Período:

2$

3. FUNDAÇÕES  1.949,40 % Período:

1$

3.1. FUNDAÇÃO VIGA DE ARRANQUE RAMPA  389,88 % Período:

2$

3.2. FUNDAÇÃO MURO CABECEIRA  1.559,52 % Período:

2$

4. RADIER MOLDADO IN LOCO  8.916,71 % Período:

1$

4.1. RADIER RAMPA  8.916,71 % Período:

2$

5. ESTRUTURA MURO CABECEIRA  14.045,67 % Período:

1$

5.1. VIGAS BALDRAME E DE AMARRAÇÃO  7.375,94 % Período:

2$

5.2. PILARES  2.383,07 % Período:

2$

5.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  2.573,13 % Período:

2$

5.4. REVESTIMENTO E PINTURA  1.713,53 % Período:

2$

6. RAMPA NÁUTICA  42.997,87 % Período:

1$

6.1. PILARES  12.439,82 % Período:

2$

6.2. VIGAS  5.348,95 % Período:

2$

6.3. LAJES  19.705,62 % Período:

2$

6.4. MONTAGEM  5.503,48 % Período:

2$

7. SINALIZAÇÃO  5.269,03 % Período:

1$

7.1. ÁREA DE MANOBRA E DE ACESSO  5.269,03 % Período:

0

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:
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Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

3675

2$

8. REDE ELÉTRICA  38.905,80 % Período:

1$

8.1. ILUMINAÇÃO  38.699,10 % Período:

2$

8.2. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  206,70 % Período:
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% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

12

03/19

Grau de Sigilo

#PUBLICO

-              

0,00%

-              

0,00%

-              

0,00%

-              

#DIV/0!

-              

#DIV/0!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

#VALOR!

-              

PMv3.0.4 5 / 6



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

00

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

3675

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

% Período:

1$

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

Total:    R$ 152.484,47

segunda-feira, 9 de agosto de 2021

Pelotas/RS
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