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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
1. ILUMINAÇÃO EM LED NA RUA PROF. IZABEL MARIA PEREIRA SATTE ALAM, RUA AUGUSTO DE SAINT HILAIRE, RUA PAULO GUILAYN, ENTORNO HOSPITAL  BENEFICÊNCIA, ENTORNO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ENTORNO SANTA CASA E HOSPITAL ESCOLA 233.722,13 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.067,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  232.647,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SERVIÇOS FINAIS  6,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 233.722,13 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 233.722,13 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 233.722,13 

Local Responsável Técnico
Nome: JOICE DA LUZ GARCIA
CREA/CAU: 214095

Data ART/RRT: 11396520
segunda-feira, 2 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASILUMINAÇÃO EM LED NA RUA PROF. IZABEL MARIA PEREIRA SATTE ALAM, RUA AUGUSTO DE SAINT HILAIRE, RUA PAULO GUILAYN, ENTORNO HOSPITAL  BENEFICÊNCIA, ENTORNO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, ENTORNO SANTA CASA 

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 233.722,13

Item Descrição
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