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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  17.580.953,60 % Período: 7,36% 1,25% 1,88% 1,88% 5,44% 5,82% 5,82% 5,78% 5,78% 6,16% 6,52%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.075.220,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  362.405,86 % Período: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.597.014,90 % Período: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  1.591.581,00 % Período: 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  10.021.377,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

1.6. SINALIZAÇÃO  181.474,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Grau de Sigilo

0 REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHAPREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASFARROUPILHA

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  840.387,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

1.9. MEIO AMBIENTE  168.207,53 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

%: 7,36% 1,25% 1,88% 1,88% 5,44% 5,82% 5,82% 5,78% 5,78% 6,16% 6,52%

Repasse: 1.228.488,83 208.030,09 313.766,50 313.766,49 908.202,58 971.515,75 971.515,75 964.636,79 964.636,78 1.028.040,26 1.088.714,27 

Período: Contrapartida: 65.926,00 11.163,79 16.838,07 16.838,06 48.738,06 52.135,72 52.135,72 51.766,57 51.766,56 55.169,07 58.425,10 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.294.414,83 219.193,89 330.604,55 330.604,56 956.940,65 1.023.651,46 1.023.651,47 1.016.403,35 1.016.403,36 1.083.209,32 1.147.139,37 

%: 7,36% 8,61% 10,49% 12,37% 17,81% 23,64% 29,46% 35,24% 41,02% 47,18% 53,71%

Repasse: 1.228.488,83 1.436.518,92 1.750.285,42 2.064.051,91 2.972.254,49 3.943.770,24 4.915.285,99 5.879.922,78 6.844.559,56 7.872.599,82 8.961.314,09 

Acumulado: Contrapartida: 65.926,00 77.089,79 93.927,86 110.765,92 159.503,98 211.639,70 263.775,42 315.541,99 367.308,55 422.477,62 480.902,72 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.294.414,83 1.513.608,72 1.844.213,27 2.174.817,83 3.131.758,48 4.155.409,94 5.179.061,41 6.195.464,76 7.211.868,12 8.295.077,44 9.442.216,81 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 11227380

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

PELOTAS

Total:    R$ 17.580.953,60
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  17.580.953,60 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.075.220,94 % Período:

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  362.405,86 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.597.014,90 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  1.591.581,00 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  10.021.377,34 % Período:

1.6. SINALIZAÇÃO  181.474,96 % Período:

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

6,26% 6,09% 6,09% 5,06% 5,06% 4,68% 4,35% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00%

7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 7,00% 7,00%

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FARROUPILHA REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHA

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  840.387,20 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.9. MEIO AMBIENTE  168.207,53 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

PELOTAS

Total:    R$ 17.580.953,60

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6,26% 6,09% 6,09% 5,06% 5,06% 4,68% 4,35% 4,35% 4,35% 0,00% 0,00%

1.044.395,32 1.016.879,47 1.016.879,47 844.347,25 844.347,25 781.668,91 725.234,70 725.234,70 725.234,70 - - 

56.046,75 54.570,14 54.570,13 45.311,31 45.311,31 41.947,72 38.919,22 38.919,22 38.919,22 - - 

- - - - - - - - - - - 

1.100.442,07 1.071.449,61 1.071.449,60 889.658,56 889.658,56 823.616,63 764.153,92 764.153,92 764.153,92 - - 

59,97% 66,06% 72,16% 77,22% 82,28% 86,96% 91,31% 95,65% 100,00% 100,00% 100,00%

10.005.709,41 11.022.588,88 12.039.468,35 12.883.815,60 13.728.162,85 14.509.831,76 15.235.066,46 15.960.301,16 16.685.535,86 16.685.535,86 16.685.535,86 

536.949,47 591.519,61 646.089,74 691.401,05 736.712,36 778.660,08 817.579,30 856.498,52 895.417,74 895.417,74 895.417,74 

- - - - - - - - - - - 

10.542.658,88 11.614.108,49 12.685.558,09 13.575.216,65 14.464.875,21 15.288.491,84 16.052.645,76 16.816.799,68 17.580.953,60 17.580.953,60 17.580.953,60 

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 11227380

PMv3.0.4 2 / 3



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  17.580.953,60 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.075.220,94 % Período:

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  362.405,86 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.597.014,90 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  1.591.581,00 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  10.021.377,34 % Período:

1.6. SINALIZAÇÃO  181.474,96 % Período:

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição
23 24

10/23 11/23

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  743.283,87 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  840.387,20 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.9. MEIO AMBIENTE  168.207,53 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quinta-feira, 21 de outubro de 2021

PELOTAS

Total:    R$ 17.580.953,60

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

16.685.535,86 16.685.535,86 

895.417,74 895.417,74 

- - 

17.580.953,60 17.580.953,60 
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