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CAIXXA

N° OPERACAO
1071890-88

N° SICONV
902385/2020

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OoGU

| PROPONENTE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT,

APELIDO EMPREENDIMENTO
RUA PROF? MAGDA COSTA E RUA 3 do Dunas

DESCRICAO DO LOTE

PAVIMENTACAO - Rua 3 e Magda Costa

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descri¢éo Valor (R$) | Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 1021
% Periodo: | 17,20% 6,11% 29,55% 29,19% 17,95%
11.  ADMINISTRACAO LOCAL 47.785,83 | % Perfodo: || 17,20% 6,11% 29,55% 29,19% 17,95% ]
|
% Periodo: [ 78178% 1| 1126:22% ]
|
21.  SERVICOS INICIAIS 1.429,76 | % Periodo: | 100,00% ]
|
[22. PAVIMENTACAO 138.424,64 | % Periodo: || 40,53% 59,47% ]
|
[23. MEIO-FIO 22.694,23 | % Periodo: |100,00% ]
|
[24.  DRENAGEM 93.459,30 | % Periodo: | 100,00% ]
|
[25.  RAMPAS E PASSEIOS 71.138,79 | % Periodo: | 100,00% ]
|
[26.  PAISAGISMO 4.401,65 | % Periodo: |100,00% ]
|
[27. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VEF  5.855,61 | % Periodo: 100,00% ]
|
[2.8. SERVICOS FINAIS 398,35 | % Periodo: 100,00% ]
|
% Periodo: 38,53% 38,06% 23,41% ]
|
31.  SERVICOS INICIAIS 2.392,70 | % Perfodo: 100,00% ]
|
[32. PAVIMENTACAO 399.192,50 | % Periodo: 37,93% 62,07% ]
|
[33. MEIO-FIO 54.546,86 | % Periodo: 100,00% ]
|
[34.  DRENAGEM 453.779,63 | % Periodo: 92,36% 7.64% ]
|
[35.  RAMPAS E PASSEIOS 182.330,74 | % Periodo: 100,00% ]
|
[36.  PAISAGISMO 6.633,90 | % Periodo: 100,00% ]
|
[37. SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL E VEF  11.265,92 | % Periodo: 100,00% ]
|
[3.8.  SERVICOS FINAIS 1.009,00 | % Perfodo: 100,00% ]
I
Total: R$ 1.496.739,41 %: 17,20% 6.11% 29,55% 29,19% 17,95%
Repasse: | 202.277,34 | 71.889,86 | 347.482,22 | 343.271,45 | 211.079,13
Periodo: Cor i 56.168,63 | 19.607,07 | 94.771,47 | 93.623,03 | 57.569,21
QOutros: - - - - -
investimento: | 257.445,97 | 91.496,93 | 442.253,69 | 436.894,48 | 268.648,34
: 17,20% 23,31% 52,86% 82,05%|  100,00%
Repasse: | 202.277,34 | 274.167,20 | 621.649,42 | 964.920,87 | 1.176.000,00
Cor i 56.168,63 | 74.775,70 | 169.547,17 | 263.170,20 | 320.739,41
QOutros: - - - - -
investimento: | 257.445,97 | 348.942,90 | 791.106,59 | 1228.091,07 | 1.496.739,41

PELOTAS

Local

sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Data

Responsavel Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANCA
CREA/CAU: 133204

ART/RRT:
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