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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

902385/2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  47.785,83 % Período: 17,20% 6,11% 29,55% 29,19% 17,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  47.785,83 % Período: 17,20% 6,11% 29,55% 29,19% 17,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RUA 3 (DUNAS)  337.802,33 % Período: 73,78% 26,22% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.429,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. PAVIMENTAÇÃO  138.424,64 % Período: 40,53% 59,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3. MEIO-FIO  22.694,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. DRENAGEM  93.459,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00% 25,00%

2.5. RAMPAS E PASSEIOS  71.138,79 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.6. PAISAGISMO  4.401,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 5.855,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. SERVIÇOS FINAIS  398,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RUA PROFª. MAGDA COSTA  1.111.151,25 % Período: 0,00% 0,00% 38,53% 38,06% 23,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.392,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. PAVIMENTAÇÃO  399.192,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 37,93% 62,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. MEIO-FIO  54.546,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. DRENAGEM  453.779,63 % Período: 0,00% 0,00% 92,36% 7,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. RAMPAS E PASSEIOS  182.330,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. PAISAGISMO  6.633,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL E VERTICAL 11.265,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  1.009,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 17,20% 6,11% 29,55% 29,19% 17,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 202.277,34 71.889,86 347.482,22 343.271,45 211.079,13 - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 55.168,63 19.607,07 94.771,47 93.623,03 57.569,21 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 257.445,97 91.496,93 442.253,69 436.894,48 268.648,34 - - - - - - - 

%: 17,20% 23,31% 52,86% 82,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 202.277,34 274.167,20 621.649,42 964.920,87 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 55.168,63 74.775,70 169.547,17 263.170,20 320.739,41 320.739,41 320.739,41 320.739,41 320.739,41 320.739,41 320.739,41 320.739,41 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 257.445,97 348.942,90 791.196,59 1.228.091,07 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 1.496.739,41 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA

CREA/CAU: 133204
Data ART/RRT: 

1071890-88

Total:    R$ 1.496.739,41

Item Descrição

sexta-feira, 24 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO - Rua 3 e Magda Costa

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASRUA PROFª MAGDA COSTA E RUA 3 do Dunas

PELOTAS
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