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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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Linha 1. Construção de casa padrão - Lotm. Farroupilha 2.262.412,16 % Período: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%

calculada

Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  66.988,83 % Período: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%

calculada

Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.067,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  28.387,44 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.4. MOVIMENTO DE TERRAS  8.916,78 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.5. FUNDAÇÕES  724.159,20 % Período: 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.6. SUPER ESTRUTURA  270.544,33 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

calculada

Linha 1.7. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 386.994,63 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

calculada

Linha 1.8. ESQUADRIAS  137.029,60 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.9. SISTEMAS DE COBERTURA  160.075,46 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.10. PINTURA  83.111,89 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.11. PISO  35.471,62 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  108.277,75 % Período: 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%

calculada

Linha 1.13. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS  26.461,36 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.14. LOUÇAS E METAIS  71.773,20 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

Linha 1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  150.982,76 % Período: 0,00% 25,54% 0,00% 0,00% 25,54% 0,00% 0,00% 25,54% 0,00% 0,00% 23,37% 0,00%

calculada

Linha 1.16. SERVIÇOS FINAIS  2.170,10 % Período: 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00% 0,00% 0,00% 25,00%

calculada

%: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%

Repasse: 87.196,42 104.772,29 58.769,22 117.518,08 89.568,53 43.165,21 117.518,08 89.568,54 43.165,20 86.710,32 103.278,89 58.769,22 

Período: Contrapartida: 110.077,83 132.265,81 74.190,97 148.356,26 113.072,40 54.492,29 148.356,25 113.072,40 54.492,29 109.464,16 130.380,53 74.190,97 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 197.274,25 237.038,10 132.960,19 265.874,34 202.640,93 97.657,50 265.874,33 202.640,94 97.657,49 196.174,48 233.659,42 132.960,19 

%: 8,72% 19,20% 25,07% 36,83% 45,78% 50,10% 61,85% 70,81% 75,12% 83,80% 94,12% 100,00%

Repasse: 87.196,42 191.968,71 250.737,93 368.256,01 457.824,54 500.989,75 618.507,83 708.076,37 751.241,57 837.951,89 941.230,78 1.000.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 110.077,83 242.343,64 316.534,61 464.890,87 577.963,27 632.455,56 780.811,81 893.884,21 948.376,50 1.057.840,66 1.188.221,19 1.262.412,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 197.274,25 434.312,35 567.272,54 833.146,88 1.035.787,81 1.133.445,31 1.399.319,64 1.601.960,58 1.699.618,07 1.895.792,55 2.129.451,97 2.262.412,16 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A 65378-0
Data ART/RRT: SI10521727100

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 2.262.412,16

Falta distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 25 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Projeto casa Padrão 20 unidades - Loteamento Farroupilha

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                         Projeto casa Padrão 20 unidades - Loteamento Farroupilha
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