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Niveis a Exibir[N° OPERACAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE ‘
no 0 0 - Projeto casa Padréo 20 unidades - Loteamento Farroupilha Projeto casa Padrdo 20 unidades - Loteamento Farroupilha
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22
Linha 1. Construcéo de casa padréo - Lotm. Farrou 2.262.412,16 | % Periodo: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRACAO LOCAL 66.988,83 | % Periodo: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%
calculada
Linha 1.2. SERVICOS INICIAIS 1.067,21 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.3. LOCACAO DA OBRA 28.387,44 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.4. MOVIMENTO DE TERRAS 8.916,78 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 15. FUNDACOES 724.159,20 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.6. SUPER ESTRUTURA 270.544,33 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.7. SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERN  386.994,63 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.8. ESQUADRIAS 137.029,60 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.9. SISTEMAS DE COBERTURA 160.075,46 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.10. PINTURA 83.111,89 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.11. PISO 35.471,62 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 108.277,75 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.13. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 26.461,36 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.14. LOUCAS E METAIS 71.773,20 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Linha 1.15. INSTALAGOES ELETRICAS 150.982,76 | % Periodo: 25,54% 25,54% 25,54% 23,37%
calculada
Linha 1.16.  SERVICOS FINAIS 2.170,10 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
calculada
Total: R$ 2.262.412,16 %: 8,72% 10,48% 5,88% 11,75% 8,96% 4,32% 11,75% 8,96% 4,32% 8,67% 10,33% 5,88%
Repasse: | 87.196,42 | 104.772,29 | 58.769,22 | 117.518,08 | 89.568,53 | 43.165,21 | 117.518,08 | 89.568,54 | 43.165,20 | 86.710,32 | 103.278,89 | 58.769,22
Periodo: Contrapartida: | 110.077,83 | 132.265,81 | 74.190,97 | 148.356,26 | 113.072,40 | 54.492,29 | 148.356,25 | 113.072,40 | 54.492,29 | 109.464,16 | 130.380,53 | 74.190,97
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 197.274,25 | 237.038,10 | 132.960,19 | 265.874,34 | 202.640,93 | 97.657,50 | 265.874,33 | 202.640,94 | 97.657,49 | 196.174,48 | 233.659,42 | 132.960,19
%: 8,72% 19,20% 25,07% 36,83% 45,78% 50,10% 61,85% 70,81% 75,12% 83,80% 94,12% 100,00%
Repasse: | 87.196,42 | 191.968,71 | 250.737,93 | 368.256,01 | 457.824,54 | 500.989,75 | 618.507,83 | 708.076,37 | 751.241,57 | 837.951,89 | 941.230,78 | 1.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: | 110.077,83 | 242.343,64 | 316.534,61 | 464.890,87 | 577.963,27 | 632.455,56 | 780.811,81 | 893.884,21 | 948.376,50 | 1.057.840,66 | 1.188.221,19 | 1.262.412,16
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 197.274,25 | 434.312,35 | 567.272,54 | 833.146,88 | 1.035.787,81 | 1.133.445,31 | 1.399.319,64 | 1.601.960,58 | 1.699.618,07 | 1.895.792,55 | 2.129.451,97 | 2.262.412,16
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