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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. PAVIMENTAÇÃO RUA GONÇALVES CHAVES, RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO, CICLOVIA RUA DR. AMARANTE, LETREIROS 3D, ESTACIONAMENTO FOOD TRUCK, RUAS FRANCISCO J. VERNETTI E WALDEMAR RAMOS LAGES E RUAS DONA LOURDINHA E DR. VICENTE MARTINS LEAL 52.046,98 % Período: 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  52.046,98 % Período: 33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 34,00% 33,00%

2. RUA GONÇALVES CHAVES (TRECHO ENTRE AV. J. K. DE OLIVEIRA E AV. DOM JOAQUIM) 225.043,42 % Período: 1,45% 45,71% 52,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.988,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  760,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. ACERTO DE TAMPAS DE ESGOTO COM NÍVEL NO PAVIMENTO ACABADO 507,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO  205.730,95 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  14.726,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.328,97 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RECAPEAMENTO - RUA BARÃO DE AZEVEDO MACHADO (ENTRE RUA ANDRADE NEVES E RUA GONÇALVES CHAVES) 360.983,25 % Período: 9,59% 42,99% 47,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.626,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM  23.572,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 634,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO  310.374,88 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL  2.537,07 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. PAISAGISMO  5.237,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.891,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. SERVIÇOS FINAIS  2.109,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  DA RUA DR. AMARANTE ENTRE AS RUAS MARCÍLIO DIAS E SANTOS DUMONT E CICLOVIA (TRECHO MARCILIO DIAS ATÉ AV. DOMINGOS DE ALMEIDA) 235.295,62 % Período: 40,34% 34,57% 25,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.088,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2. REFORÇO DE SUB-BASE E BASE  1.160,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. PAVIMENTAÇÃO  81.902,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ  81.351,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. DRENAGEM  10.765,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  57.777,81 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. SERVIÇOS FINAIS  771,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. LIMPEZA FINAL  477,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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5. LETREIRO 3D LARANJAL E PELOTAS + ESTACIONAMENTO FOOD TRUCK LATERAL TRAPICHE LARANJAL 292.549,52 % Período: 54,21% 26,64% 19,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. SERVIÇOS INICIAIS  8.749,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.2. DEMOLIÇÃO PISO EXISTENTE - PRAÇA RIO BRANCO 3.309,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.3. BASE EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DOS LETREIROS 34.640,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.4. GUARDA CORPO ÁREA DE DRENAGEM LARANJAL 24.599,09 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5.5. DEQUE DE MADEIRA - LARANJAL  84.766,21 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5.6. LETREIROS TURÍSTICOS METÁLICOS EM 3D: "#Pelotas" e "Laranjal" 111.903,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRAÇA RIO BRANCO 23.262,85 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5.8. LIMPEZA - LETREIROS  1.319,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. ESTACIONAMENTO PARA FOOD TRUCKS - TRAPICHE LARANJAL 88.500,66 % Período: 4,85% 30,10% 65,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.294,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.2. ESCAVAÇÕES  1.944,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.3. PAVIMENTAÇÃO  49.387,34 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6.4. MOBILIÁRIO  26.079,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.5. PAISAGISMO  2.522,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.6. SINALIZAÇÃO ÁREA DE ESTACIONAMENTO  2.075,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6.7. LIMPEZA - ESTACIONAMENTO  2.197,41 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

7. PAVIMENTAÇÃO RUAS JARDIM EUROPA  137.243,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.1. RUAS FRANCISCO J. VERNETTI E WALDEMAR RAMOS LAGES 137.243,07 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

8. PAVIMENTAÇÃO OBELISCO/VASCO PIRES  90.634,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8.1. RUAS DONA LOURDINHA E DR. VICENTE MARTINS LEAL 90.634,44 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 25,74% 38,83% 35,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 381.474,87 575.623,61 525.198,48 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 381.474,87 575.623,61 525.198,48 - - - - - - - - - 

%: 25,74% 64,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 381.474,87 957.098,48 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 381.474,87 957.098,48 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 1.482.296,96 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401
Data ART/RRT: 

sexta-feira, 29 de outubro de 2021

PELOTAS/RS

Total:    R$ 1.482.296,96
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