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Obra: Reforma e Ampliacao do Canil Municipal
Endereco: Rodovia Federal BR-392 — Km 71, Distrito Industrial, Pelotas - RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condi¢cdes administrativas e
técnicas a serem observadas na execugcdo das obras e servigos objeto da presente
licitacdo.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execugao

02. Da execucéao da obra

03. Da fiscalizagao

04. Do recebimento das obras e servigos

05. Das aplicagdes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1 Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacao e registrados, por esta,
no Livro de Ocorréncias Diérias.

O prazo de execugao esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusao das obras sera contado a partir do
décimo dia util, da emissdo da Ordem de Servigo por parte da fiscalizacao.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsdes
iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um por
cento) ao dia sobre o valor dos servigos em mora.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, o memorial
descritivo, 0s projetos, as especificacdes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico -
financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos,
comunicar ou apontar possiveis erros, omissées ou transgressdes as normas técnicas,
regulamentos ou posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentacdo da
proposta.

2.2. Nao havendo comunicagcao escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda
a sua documentacéo.
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2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servigos rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, o memorial descritivo, 0os projetos, detalhes,
especificagdes técnicas e o valor global de cada obra e servicos dando-lhes um
desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3.1 Nenhum trabalho adicional ou modificagdo de projeto fornecido pelo
Contratante seré efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorizagao
da Fiscalizacao, respeitadas todas as disposi¢des e condi¢cdes estabelecidas no
contrato.

2.3.2 Todas as modificagbes havidas nos projetos durante a execugéo das obras
e servigos serdao documentadas pela Contratada, que registrara as revisdes e
complementacées dos elementos integrantes dos projetos, incluindo os
desenhos “como construido”.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, em tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idénea e de
experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou alojamento aos
seus funcionarios, responderd pelas condigbes de saude, higiene e conforto das
instalagcdes.

2.6. O uso, na execucao dos servigos, objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a
CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucao da obra e servigcos, sera de exclusiva
responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da obra.
Os servicos de ronda sao encargos da CONSTRUTORA.

2.9. ACONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a
Fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execug¢do da obra ou
servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer
fato que possa resultar em risco por falta de segurancga e estabilidade, ou comprometer
a qualidade da obra.

2.10. Caberda a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugao das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. ACONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposi¢ao
da Fiscalizacdo, os seguintes documentos:

a). livro de Ocorréncias Diarias;
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b). o registro de alteragdes regularmente autorizadas;

c). o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d). o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orgamentaria;
e). comprovante da matricula do INSS;

f) ART/RRT de projetos e execugao da obra;

g) projetos completos e especificagdes técnicas;

h). servigcos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada semana
pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa préatica caracterizara a auséncia de
acompanhamento técnico passivel de puni¢ao por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra, que
deve permanecer no canteiro durante a sua execucgao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apds a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdao lancados diariamente, pela
CONSTRUTORA, todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados,
entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacdo compete
visar, semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos
sobre as mesmas, quando necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execugao de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que Ihes sejam causados pelas firmas de
que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipétese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execugao da obra e servicos com relagdo a mao-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengao e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro de
sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua
conta, as despesas com reparos ou recomposi¢cao de eventuais danos causados as
mesmas. Apds a conclusdo de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta
responsabilidade, quando sera emitido o “Termo Provisério de Recebimento da Obra”.
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2.18. Correrao a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparacao de danos
causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.19. Correrao a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a protecéao e
vigilancia das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na conclusao final das obras e servicos objeto deste contrato, a CONSTRUTORA,
devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisoérias de
qualquer espécie, entregando os servicos com o local e as areas contidas limpas e em
condicbes de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdao dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das
obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineral6gico, arqueologico
ou outros a critério da Prefeitura deverao ser alvo de imediata comunicagdo a
Fiscalizacado, para as providéncias cabiveis.

2.23. A CONSTRUTORA devera dispor, para o acompanhamento técnico das obras e
servigos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitado, que emitird uma ART (anotagéo de
responsabilidade técnica) e/ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente
recolhida junto ao conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este
técnico sera obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitacao
técnica da empresa CONSTRUTORA no processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo 0 minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no local.

2.25 ACONSTRUTORA nao podera subempreitar o total dos servigos a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, desde que em nao mais do que,
no maximo, 40% do valor do contrato, continuando a responder, porém, direta e
exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes contratuais. Nesse caso, devera
haver a autorizagédo prévia da CONTRATANTE.

2.26. As medidas necessarias e legalmente exigidas para a seguranga dos empregados
e de terceiros, durante todo o periodo da construcdo, obedecerdao ao disposto nas
Normas de Seguranca do Trabalho de acordo com a Lei N° 6.514 de 22/12/1997 e
Portaria N° 3.214 de 08/06/1978 e atualizagcdes posteriores, em especial a NR-18
(Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

2.27. ACONSTRUTORA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado ao uso
e em perfeito estado de funcionamento e conservacao, treinar o empregado quanto ao
seu uso adequado e tornar obrigatorio seu uso. Todo EPI devera apresentar, em
caracteres indeléveis e bem visiveis o nome comercial da empresa fabricante ou

Avenida Domingos de Almeida, n? 1490 — Areal - Pelotas — RS
Fone: (53) 32275442 — e-mail: sqa@pelotas.rs.gov.br



Pelotas

Secretaria de Qualidade Ambiental- SQA
Departamento de Fiscalizacao

importador e o nimero do CA (CERTIFICADO DE APROVAGAO).

2.27.1 Além das exigéncias desses equipamentos, ha a necessidade da existéncia, no
canteiro, de dois extintores de incéndio PQS — ABC — 6Kg, bem como uma farmacia
para primeiros socorros.

03. DA FISCALIZAGAO

Toda a relagdo da CONSTRUTORA sera feita através do Fiscal nomeado pela
Secretaria Municipal de Qualidade Ambiental com o Responsavel Técnico pela
execucao da obra. Este responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste
Caderno de Encargos. Somente os assuntos relacionados a retencdes, caugdes,
garantias, descontos e fornecimento de CND serdo fiscalizados pela Secretaria
Municipal da Fazenda (SMF).

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a Prefeitura,
todos os trabalhos estarao sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora,
em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas.

3.2. Cumpre a Fiscalizacdao manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medigOes realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servigcos levardo em conta as condi¢coes
climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrucdes e demais comunicacoes da Fiscalizacdo a CONSTRUTORA devem
ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissdo na execugao da obra ou servigos, constatado pela
Fiscalizacao ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a proceder por sua
conta e risco, a corregao, remogao ou nova execugao das partes impugnadas, mesmo
que o erro resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugao das obras e servigos
obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunicagéo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizagdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e providenciar a sua solugéao
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuicdes
e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7. Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da CONSTRUTORA serao
encaminhados a Fiscalizacdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diarias, parecer sobre 0 mesmo e os encaminhara a autoridade superior,
que tomara a decisao cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizagdo, em presenga da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacao ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
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empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagdo podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de subempreiteiros, subcontratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizagdo promovera as medigbes com a presenga e participacdo do
responsavel técnico da CONSTRUTORA, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.11. Compete a Fiscalizagdo resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA,
dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.

3.12. Compete a Fiscalizagdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.13. A inobservancia ou desobediéncia as instrucdes e ordens da Fiscalizacao,
importara na aplicagao de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras
e servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a CONSTRUTORA tenha
dado causa, por acao ou omissao.

3.14. A Fiscalizacao podera determinar a paralisacao das obras por razao relevante de
ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a CONSTRUTORA, todos os 6nus e
encargos decorrentes da paralisagao. Estao incluidas as despesas dos servigos a serem
efetuados, materiais e mao-de-obra. A determinagdo vigorard enquanto persistir as
razdes da decisdo, cabendo a fiscalizagéo formalizar a sua suspensao.

3.15. No periodo de execugédo das obras deverdo ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucao e retificagdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas decorrentes
desta atividade.

3.16. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderdo ser
substituidos com autorizacao expressa da Prefeitura.

3.17. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizagado, devendo,
para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés) dias da ocorréncia do ato
questionado, através de uma “Reclamagao” dirigida a autoridade superior (Secretario
e/ou Prefeita).

3.18. Recebida a “Reclamacao”, a autoridade decidird no prazo de 5 (cinco) dias, a
procedéncia do ato.

3.19. A existéncia de uma “Reclamacgéao” nao podera, em hipétese alguma, justificar a
paralisagéo, por parte da CONSTRUTORA, das obras e servicos que lhes foram
adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a questao.
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3.20. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara com todos os
6nus e encargos decorrentes da paralisagao da etapa da obra e/ou servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo Fiscal responsavel pela obra ou
por uma comissao de recebimento formada a critério da Administracdo Municipal.

4.2. Para obter o “Termo de Recebimento Provisério”, a CONSTRUTORA devera
providenciar as ligacoes definitivas das utilidades previstas em projetos, como agua,
esgotos, energia elétrica e telefone; providenciar junto aos érgaos Federais, Estaduais
e Municipais e concessionarias de servigos publicos a vistoria e regularizacdo dos
servicos e obras concluidos; retirar, até 15 dias apds a entrega definitiva das obras e
servigos, todo pessoal, maquinas, equipamentos e instalagdes provisorias dos locais de
trabalho, deixando todas as areas de canteiro de servico limpas e livres de entulhos e
residuos de materiais de qualquer natureza.

4.3 O Fiscal da obra ou a comissao de recebimento adotara o seguinte procedimento:

4.3.1. Verificara se as obras e servigos foram executados de acordo com as disposicoes
do Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagbes técnicas, caderno de
encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade e/ou divergéncia comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, ndo liberando a ultima
parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisério até que as
providéncias tenham sido tomadas;

4.3.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias, assinarda o “Termo de
Recebimento Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada
a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

4.3.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisério, e verificada a regularidade da obra, esta sera recebida
definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissdo do “Termo de
Recebimento Definitivo da Obra” e a devolugao da garantia contratual prevista.

4.3.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se a obra apresentar
alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a CONSTRUTORA e esta nao
tomar providéncias, a Prefeitura podera mandar executar os reparos por terceiros e
utilizar a “Garantia de Execucao da Obra e Servigcos” para paga-los, além de ingressar
em juizo com a competente acao de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sangdes
previstas no item referente ao inadimplemento contratual.

4.4. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneracdo da
CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras e Sservigos
convencionados e dados como aceitos.
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4.5. Podera a Fiscalizacao, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao haja
prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizagao imediata de qualquer parte
das areas ou instalagées da obra que permitirem seu uso.

4.6. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢cées. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
recursos. Fica, pois, a CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e
prazos constantes do referido acordo.

4.7. Sendo necessario algum servico nao previsto no presente processo, ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada sé podera executa-lo
com autorizagao prévia, por escrito da Fiscalizagdo. O pagamento ou dedugéo das
modificacbes sera regulado pela aplicacdo dos pregos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitagao, caso ndo conste nos pregos unitarios sera considerado
0 preco de mercado na ocasiao da autorizagao.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacao dos critérios que nortearao a elaboragdo dos métodos de execugao
das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatéria a aplicagao
das instrucbes deste Caderno de Encargos, das especificacdes técnicas e dos projetos
e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Roger Knopp de Carvalho
Arquiteto — CAU 30.897-8
PMPel — SQA — Matricula 16.390

Avenida Domingos de Almeida, n? 1490 — Areal - Pelotas — RS
Fone: (53) 32275442 — e-mail: sqa@pelotas.rs.gov.br



