
BDI: 20,34%

DISCRIMINAÇÃO TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1. SERVIÇOS INICIAIS 50,00% R$ 12.831,60 35,00% R$ 8.982,12 5,00% R$ 1.283,16 5,00% R$ 1.283,16 5,00% R$ 1.283,16 25.663,20
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 208,03 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 208,03
3. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS, VIGAS DE FUNDAÇÃO, PISOS E LAJES)50,00% R$ 38.273,60 50,00% R$ 38.273,60 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 76.547,20
4. SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 18.719,10 50,00% R$ 23.398,87 10,00% R$ 4.679,77 0,00% R$ 0,00 46.797,74
5. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 5.855,53 50,00% R$ 11.711,05 25,00% R$ 5.855,53 0,00% R$ 0,00 23.422,10
6. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 25,00% R$ 6.591,92 50,00% R$ 13.183,84 25,00% R$ 6.591,92 0,00% R$ 0,00 26.367,67
7. PAVIMENTAÇÃO 30,00% R$ 16.793,75 40,00% R$ 22.391,67 28,00% R$ 15.674,17 0,00% R$ 0,00 2,00% R$ 1.119,58 55.979,18
8. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 10.886,66 30,00% R$ 16.330,00 50,00% R$ 27.216,66 0,00% R$ 0,00 54.433,32
9. IMPERMEABILIZAÇÃO 50,00% R$ 5.389,42 50,00% R$ 5.389,42 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10.778,83
10. ESQUADRIAS
10.1. ALUMÍNIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 1.170,89 30,00% R$ 1.756,33 50,00% R$ 2.927,22 5.854,44
10.2. MADEIRA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 1.459,66 80,00% R$ 5.838,62 7.298,28
10.3. FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 352,59 80,00% R$ 1.410,36 1.762,95
10.4. DIVERSOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.510,10 2.510,10
11. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 4.532,99 30,00% R$ 13.598,98 60,00% R$ 27.197,95 45.329,92
12. SERRALHERIA - GRADES, TELAS E PORTÕES 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 5.151,80 20,00% R$ 10.303,60 70,00% R$ 36.062,59 51.517,99
13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1. EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 3.183,82 80,00% R$ 12.735,30 15.919,12
13.2. AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 2.059,00 10,00% R$ 2.059,00 20,00% R$ 4.118,00 40,00% R$ 8.236,00 20,00% R$ 4.118,00 20.589,99
13.3 FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 3.098,93 30,00% R$ 4.648,40 50,00% R$ 7.747,33 0,00% R$ 0,00 15.494,66
14. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 4.192,56 30,00% R$ 12.577,69 30,00% R$ 12.577,69 30,00% R$ 12.577,69 41.925,62
15. PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - PPCI 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.701,28 6.701,28
15.6 SERVIÇOS FINAIS 10,00% R$ 559,11 10,00% R$ 559,11 10,00% R$ 559,11 10,00% R$ 559,11 60,00% R$ 3.354,63 5.591,05

TOTAL GERAL 14,08% R$ 76.114,50 23,49% R$ 126.999,61 21,15% R$ 114.339,95 19,49% R$ 105.402,13 21,79% R$ 117.836,48 540.692,67

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM DESONERAÇÃO

MÊS 05

Nome da Obra: Canil Municipal Contrato Nº: 
Endereço: Rodovia Federal BR 392 - Km 71 - Distrito Industrial - Pelotas - RS Executada: 16/08/2021 Data base: 07/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE QUALIDADE AMBIENTAL - SQA

Tipo de intervenção: AMPLIAÇÃO E REFORMA RRT nº 
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