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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES  126.480,86 % Período: 16,72% 28,33% 54,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  8.180,60 % Período: 16,72% 28,33% 54,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.080,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  359,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. FECHAMENTO DE VALA EXISTENTE  14.594,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. ÁREA DE LAZER - PRACINHA  36.477,73 % Período: 10,27% 89,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  13.851,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. MOBILIÁRIO  50.492,84 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. PLANTIO VEGETAÇÃO  778,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. LIMPEZA  665,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 16,72% 28,33% 54,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 16.721,46 28.325,18 54.953,36 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 4.427,99 7.500,75 14.552,12 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.149,45 35.825,93 69.505,48 - - - - - - - - - 

%: 16,72% 45,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 16.721,46 45.046,64 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.427,99 11.928,74 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 26.480,86 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.149,45 56.975,38 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 126.480,86 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: RRT:11166336/ ART:11475919

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 126.480,86

Falta 
distribuir:

Item Descrição

segunda-feira, 30 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO PIRES - AREAL, PELOTAS RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSREQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES

PELOTAS/RS
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