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F Linha 1. EXECUÇÃO RAMPA NÁUTICA  40.332,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  33.480,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.112,05 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. LOCAÇÃO DA OBRA  5.739,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. MOVIMENTO DE TERRAS  579,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. NIVELAMENTO DA ÁREA E ESCAVAÇÕES  579,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. FUNDAÇÕES  2.053,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. FUNDAÇÃO VIGA DE ARRANQUE RAMPA  410,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.2. FUNDAÇÃO MURO CABECEIRA  1.642,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4. RADIER MOLDADO IN LOCO  10.526,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.1. RADIER RAMPA  10.526,67 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5. ESTRUTURA MURO CABECEIRA  13.731,06 % Período: 0,00% 66,76% 0,00% 33,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.1. VIGAS BALDRAME E DE AMARRAÇÃO  7.085,03 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.2. PILARES  2.081,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.3. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  2.761,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 5.4. REVESTIMENTO E PINTURA  1.802,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6. RAMPA NÁUTICA  45.849,88 % Período: 0,00% 24,55% 62,72% 12,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6.1. PILARES  11.254,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6.2. VIGAS  5.136,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6.3. LAJES  23.620,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 6.4. MONTAGEM  5.838,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 7. SINALIZAÇÃO  5.269,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 7.1. ÁREA DE MANOBRA E DE ACESSO  5.269,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 8. REDE ELÉTRICA  41.923,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 8.1. ILUMINAÇÃO  41.708,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 8.2. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  214,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 28,82% 20,59% 17,94% 32,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 46.180,56 33.000,90 28.756,59 52.326,29 - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 46.180,56 33.000,90 28.756,59 52.326,29 - - - - - - - - 
F %: 28,82% 49,41% 67,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 46.180,56 79.181,46 107.938,05 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 46.180,56 79.181,46 107.938,05 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 160.264,34 
F
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F Local Responsável Técnico
F Nome: Karen B. A. Esperança
F CREA/CAU: 133.204
F Data ART/RRT: 
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no 
Cronograma:

Total:    R$ 160.264,34

Falta distribuir:
Item Descrição

terça-feira, 14 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Rampa Náutica

 Valor (R$) Parcelas:

3675 Rampa Naútica Laranjal

Pelotas/RS
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