
                                                 OBRA: HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
                                                 ENDEREÇO: AV. BENTO GONÇALVES, Nº 4590 

                                                 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS DATA: 23/09/2021 PRAZO EXEC: 720 DIAS CORRIDOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAU: 15,28%

 BDI 20,40%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇAO DE OBRA 3,566% 4.536,77 31.423,54 88.537,24 87.413,72 76.961,21 88.470,15 103.854,54 122.233,27 117.481,17 122.851,42 122.301,38 127.536,40 136.782,64 125.709,65 118.307,78 112.481,46 132.253,24 127.479,47 112.401,03 101.892,81 103.180,33 84.218,91 43.348,33 26.812,92 2.318.469,40 1.925.639,04 
% no PERÍODO 0,2% 1,4% 3,8% 3,8% 3,3% 3,8% 4,5% 5,3% 5,1% 5,3% 5,3% 5,5% 5,9% 5,4% 5,1% 4,9% 5,7% 5,5% 4,8% 4,4% 4,5% 3,6% 1,9% 1,2%

02
INSTALAÇÃO DA OBRA (SERVIÇOS 
PRELIMINARES)

3,526% 275.093,83 275.093,83 275.093,83 91.697,94 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 68.773,46 2.292.448,61 1.904.215,36 

% no PERÍODO 12,0% 12,0% 12,0% 4,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
AMPLIAÇÃO

03 LIMPEZA TERRENO 0,071% 23.208,91 23.208,91 46.417,82 38.710,33 
% no PERÍODO 50,0% 50,0%

04 DEMOLIÇÕES 0,284% 92.481,67 92.481,67 184.963,34 153.716,55 
% no PERÍODO 50,0% 50,0%

05 MOVIMENTO DE TERRA 0,201% 19.610,87 26.147,83 39.221,74 26.147,83 19.610,87 130.739,14 108.637,31 
% no PERÍODO 15,0% 20,0% 30,0% 20,0% 15,0%

06 FUNDAÇÃO 3,449% 672.622,56 896.830,08 672.622,56 2.242.075,19 1.862.400,63 
% no PERÍODO 30,0% 40,0% 30,0%

07 SUPRAESTRUTURA 10,793% 1.052.560,02 1.052.560,02 1.052.560,02 1.052.560,02 1.052.560,02 1.052.560,02 701.706,68 7.017.066,77 5.829.228,09 
% no PERÍODO 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0%

08 PAREDES EM GERAL 1,959% 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 127.336,73 1.273.367,28 1.057.701,83 
% no PERÍODO 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

09 COBERTURA 0,982% 191.614,57 255.486,09 191.614,57 638.715,22 530.502,11 
% no PERÍODO 30,0% 40,0% 30,0%

10 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS 0,844% 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 54.870,55 548.705,52 455.772,20 
% no PERÍODO 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 1,636% 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 106.371,82 1.063.718,18 884.051,80 
% no PERÍODO 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

12 REVESTIMENTOS 8,157% 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 265.159,02 5.303.180,33 4.404.988,50 
% no PERÍODO 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

13 ESQUADRIAS 4,135% 483.948,35 483.948,35 483.948,35 483.948,35 483.948,35 268.860,19 2.688.601,94 2.233.072,59 
% no PERÍODO 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 18,0% 10,0%

14 PINTURAS 2,036% 264.800,97 397.201,45 397.201,45 264.800,97 1.324.004,84 1.100.077,99 
% no PERÍODO 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

15

DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, 
ACABAMENTOS DE ARQUITETURA,  ÁREAS 
MOLHADAS 

3,528% 458.807,43 458.807,43 458.807,43 458.807,43 458.807,43 2.294.037,15 1.905.375,13 

% no PERÍODO 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%
16 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3,619% 117.637,39 164.692,35 164.692,35 188.219,83 211.747,31 235.274,79 258.802,26 235.274,79 211.747,31 141.164,87 117.637,39 117.637,39 117.637,39 70.582,44 2.352.747,85 1.954.221,03 

% no PERÍODO 5,0% 7,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 10,0% 9,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0%
17 COMBATE INCÊNDIO 0,385% 12.506,52 17.509,12 17.509,12 20.010,42 22.511,73 25.013,03 27.514,33 25.013,03 22.511,73 15.007,82 12.506,52 12.506,52 12.506,52 7.503,91 250.130,31 207.750,97 

% no PERÍODO 5,0% 7,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 10,0% 9,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0%
18 SISTEMA DE GLP 0,032% 3.097,91 3.097,91 3.097,91 3.097,91 3.097,91 3.097,91 2.065,28 20.652,76 17.154,26 

% no PERÍODO 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0%
19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 23,290% 302.849,05 302.849,05 454.273,58 757.122,63 757.122,63 908.547,16 908.547,16 1.059.971,68 1.211.396,21 1.211.396,21 1.211.396,21 1.059.971,68 1.059.971,68 908.547,16 757.122,63 757.122,63 454.273,58 454.273,58 302.849,05 302.849,05 15.142.452,62 12.577.567,06 

% no PERÍODO 2,0% 2,0% 3,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 7,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 2,0% 2,0%
20 INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL 3,463% 112.575,65 157.605,91 157.605,91 180.121,04 202.636,17 225.151,30 247.666,43 225.151,30 202.636,17 135.090,78 112.575,65 112.575,65 112.575,65 67.545,39 2.251.513,02 1.870.125,52 

% no PERÍODO 5,0% 7,0% 7,0% 8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 10,0% 9,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 3,0%
21 CLIMATIZAÇÃO 12,788% 415.701,07 415.701,07 415.701,07 498.841,29 498.841,29 581.981,50 665.121,72 665.121,72 665.121,72 748.261,93 581.981,50 498.841,29 415.701,07 415.701,07 415.701,07 415.701,07 8.314.021,49 6.905.410,67 

% no PERÍODO 5,0% 5,0% 5,0% 6,0% 6,0% 7,0% 8,0% 8,0% 8,0% 9,0% 7,0% 6,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
22 ELEVADORES E MONTA-CARGAS 2,158% 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 140.298,52 1.402.985,24 1.217.024,00 

% no PERÍODO 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
23 PAISAGISMO 0,104% 47.442,23 20.332,38 67.774,61 56.313,64 

% no PERÍODO 70,0% 30,0%
24 MOBILIÁRIO URBANO 0,078% 50.920,02 50.920,02 42.292,38 

% no PERÍODO 100,0%
25 MOBILIÁRIO 0,178% 34.629,93 46.173,24 34.629,93 115.433,10 95.874,99 

% no PERÍODO 30,0% 40,0% 30,0%
26 SERVIÇOS FINAIS 0,086% 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 1.114,10 15.597,41 15.597,41 55.705,02 46.395,93 

% no PERÍODO 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 28,0% 28,0%
REFORMA

27 DEMOLIÇÕES 0,085% 27.520,47 27.520,47 55.040,93 45.747,40 
% no PERÍODO 50,0% 50,0%

28 PISO ARMADO E VERGAS 0,137% 26.740,27 26.740,27 17.826,85 17.826,85 89.134,23 74.040,86 
% no PERÍODO 30,0% 30,0% 20,0% 20,0%

29 PAREDES EM GERAL 0,088% 11.381,31 17.071,97 17.071,97 11.381,31 56.906,56 47.270,25 
% no PERÍODO 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

30 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS 0,011% 1.767,24 1.767,24 1.767,24 1.767,24 7.068,97 5.871,81 
% no PERÍODO 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

31 REVESTIMENTOS 1,461% 94.995,36 142.493,04 189.990,72 189.990,72 142.493,04 94.995,36 94.995,36 949.953,61 789.057,20 
% no PERÍODO 10,0% 15,0% 20,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,0%

32 ESQUADRIAS 0,620% 80.580,45 80.580,45 120.870,67 120.870,67 402.902,24 334.638,17 
% no PERÍODO 20,0% 20,0% 30,0% 30,0%

33 PINTURAS 0,343% 66.842,65 89.123,53 66.842,65 222.808,83 185.126,58 
% no PERÍODO 30,0% 40,0% 30,0%

34

DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, 
ACABAMENTOS DE ARQUITETURA,  ÁREAS 
MOLHADAS 

0,541% 105.568,45 140.757,93 105.568,45 351.894,83 292.276,51 

% no PERÍODO 30,0% 40,0% 30,0%
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                                                 OBRA: HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
                                                 ENDEREÇO: AV. BENTO GONÇALVES, Nº 4590 

                                                 PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS DATA: 23/09/2021 PRAZO EXEC: 720 DIAS CORRIDOS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAU: 15,28%

 BDI 20,40%ANO 2

SINAPI/RS - JULHO/2021  NÃO DESONERADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ANO 1

35 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,229% 14.883,01 22.324,51 29.766,02 29.766,02 22.324,51 22.324,51 7.441,50 148.830,09 123.629,63 
% no PERÍODO 10,0% 15,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 5,0%

36 COMBATE INCÊNDIO 0,057% 5.581,12 5.581,12 7.441,49 5.581,12 5.581,12 5.581,12 1.860,37 37.207,46 30.903,37 
% no PERÍODO 15,0% 15,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 5,0%

37 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1,992% 64.760,22 194.280,65 194.280,65 194.280,65 259.040,86 259.040,86 103.616,35 25.904,09 1.295.204,32 1.075.879,75 
% no PERÍODO 5,0% 15,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 8,0% 2,0%

38 INSTALAÇÕES DE GÁS MEDICINAL 0,271% 21.155,20 26.444,00 35.258,67 21.155,20 21.155,20 21.155,20 21.155,20 8.814,67 176.293,36 146.435,65 
% no PERÍODO 12,0% 15,0% 20,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 5,0%

39 CLIMATIZAÇÃO 1,649% 214.467,94 214.467,94 214.467,94 107.233,97 107.233,97 107.233,97 107.233,97 1.072.339,68 890.662,21 
% no PERÍODO 20,0% 20,0% 20,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

40 MOBILIÁRIO 0,056% 18.070,15 14.456,12 3.614,03 36.140,30 30.016,96 
% no PERÍODO 50,0% 40,0% 10,0%

41 SERVIÇOS FINAIS 0,016% 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89 510,89 3.065,35 3.065,35 10.217,82 8.510,28 
% no PERÍODO 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 30,0% 30,0%

ESTACIONAMENTO PÚBLICO - RUAS ADJACENTES

42 ESTACIONAMENTO PÚBLICO 0,909% 118.202,84 177.304,26 177.304,26 118.202,84 591.014,21 491.079,79 
% no PERÍODO 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

43 RUAS ADJACENTES 0,188% 24.420,72 36.631,08 36.631,08 24.420,72 122.103,61 101.430,58 
% no PERÍODO 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

100,00% 396.435,28 1.115.555,48 2.643.132,14 2.429.686,41 2.127.196,49 2.435.017,53 2.846.492,12 3.338.053,84 3.210.953,14 3.354.587,07 3.339.875,78 3.479.892,84 3.727.195,02 3.431.034,14 3.233.061,81 3.077.229,69 3.606.050,58 3.478.370,22 3.075.078,57 2.794.023,12 2.971.083,11 2.535.247,98 1.442.113,71 928.541,76 65.015.907,82 54.056.796,91
396.435,28 1.115.555,48 2.643.132,14 2.429.686,41 2.127.196,49 2.435.017,53 2.846.492,12 3.338.053,84 3.210.953,14 3.354.587,07 3.339.875,78 3.479.892,84 3.727.195,02 3.431.034,14 3.233.061,81 3.077.229,69 3.606.050,58 3.478.370,22 3.075.078,57 2.794.023,12 2.971.083,11 2.535.247,98 1.442.113,71 928.541,76 65.015.907,82

 
396.435,28 1.511.990,76 4.155.122,91 6.584.809,32 8.712.005,81 11.147.023,33 13.993.515,45 17.331.569,30 20.542.522,44 23.897.109,51 27.236.985,28 30.716.878,12 34.444.073,14 37.875.107,28 41.108.169,09 44.185.398,77 47.791.449,35 51.269.819,57 54.344.898,15 57.138.921,26 60.110.004,38 62.645.252,35 64.087.366,06 65.015.907,82

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO

2


