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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899810/2020

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

Linha 1. PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO LUIZ  326.486,91 % Período: 30,94% 24,18% 44,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  13.339,79 % Período: 30,94% 24,18% 44,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada 50,00% 50,00% 15,80%

Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.546,54 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  1.499,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 100,00%
Linha 1.4. ADEQUAÇÕES SISTEMA DE DRENAGEM  22.586,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 100,00%

Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  198.222,43 % Período: 34,95% 0,00% 65,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada 96,00%

Linha 1.6. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE  75.706,06 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada 100,00%

Linha 1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  10.979,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada 12,50%
Linha 1.8. SERVIÇOS FINAIS  607,09 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 30,94% 24,18% 44,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 74.659,48 58.328,82 108.280,39 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 26.370,38 20.602,26 38.245,58 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 101.029,87 78.931,07 146.525,97 - - - - - - - - - 
%: 30,94% 55,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 74.659,48 132.988,30 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 241.268,69 
Acumulado: Contrapartida: 26.370,38 46.972,64 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 85.218,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 101.029,87 179.960,94 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 326.486,91 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE RUA SÃO LUIZ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUA SÃO LUIZ1070477-10/2020

Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 326.486,91

Falta distribuir:

Item Descrição

MENU

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: RS227799

Data ART/RRT: 11378617

sexta-feira, 10 de julho de 2020
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