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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
F Linha 1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  38.313,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. ADMISTRAÇÃO DE OBRA  38.313,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 7,50% 15,80% 15,80% 26,00% 12,00% 22,90%
F Linha 2. AV RUBENS MACHADO SOUTO  453.442,72 % Período: 15,26% 36,22% 48,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.551,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 2.2. PAVIMENTAÇÃO  351.271,50 % Período: 13,71% 29,89% 56,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 2.3. MEIO FIO  57.020,30 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 96,00% 4,00%
F Linha 2.4. DRENAGEM  18.502,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 2.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  15.396,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 12,50% 87,50%
F Linha 2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.499,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 2.7. SERVIÇOS FINAIS  2.226,54 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.8. LIMPEZA FINAL  973,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 3. RUA DAVID CANABARRO (Areal)  165.654,51 % Período: 9,48% 38,39% 52,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 92,00% 8,00%
F Linha 3.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.456,14 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 23,00% 40,00% 37,00%
F Linha 3.2. REFORÇO SUBLEITO  51.151,60 % Período: 27,86% 72,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 3.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  73.054,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.4. MEIO FIO  23.429,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 3.5. DRENAGEM  2.018,70 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 19,00% 30,00% 51,00%
F Linha 3.6. DRENAGEM SUPERFICIAL  6.235,31 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 43,50% 56,50%
F Linha 3.7. PAISAGISMO  482,76 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 100,00%
F Linha 3.8. SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL  6.246,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 90,00% 10,00%
F Linha 3.9. SERVIÇOS FINAIS  1.239,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.10. LIMPEZA FINAL  340,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 28,00% 28,00% 44,00%
F Linha 4. RUA ANTONIO LEIVAS LEITE  655.949,00 % Período: 30,83% 1,34% 67,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada 26,25% 36,15% 37,60%
F Linha 4.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.970,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.2. PAVIMENTAÇÃO 5CM  429.906,79 % Período: 45,83% 0,00% 54,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.3. REGULARIZAÇÃO + CAPA (3+3)  190.452,77 % Período: 0,00% 2,98% 97,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.4. MEIO FIO  2.227,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  7.003,15 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  19.075,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 4.7. SERVIÇOS FINAIS  4.313,91 % Período: 0,00% 71,83% 28,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 24,78% 18,01% 57,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: 325.447,64 236.591,06 751.320,75 - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 325.447,64 236.591,06 751.320,75 - - - - - - - - - 
F %: 24,78% 42,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: - - - - - - - - - - - - 
F Acumulado: Contrapartida: 325.447,64 562.038,70 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 

F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 325.447,64 562.038,70 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 1.313.359,45 
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F Local Responsável Técnico
F Nome: KAREN BRASIL ALMEIDA ESPERANÇA
F CREA/CAU: 133204
F Data ART/RRT: 
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Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 1.313.359,45

Falta distribuir:
Item Descrição

quinta-feira, 23 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AV Rubens Machado Souto - R David Canabarro e R Antonio Leivas Leite

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASAV Rubens Machado Souto - R David Canabarro e R Antonio Leivas Leite
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