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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
F Linha 1. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILH O E BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS 33.657,05 % Período: 59,42% 40,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS INICIAIS  6.343,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. ADMINISTRAÇÃO  27.313,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILH O 146.600,49 % Período: 7,53% 92,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.1. REMOÇÕES E PAVIMENTAÇÃO  120.966,59 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.2. MEIO FIO  7.609,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.3. CAIXAS DE INSPEÇÃO (POÇO DE VISITA)  3.425,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 13.230,94 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.5. ENSAIO TECNOLOGICO  242,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.125,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3. BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS  205.957,02 % Período: 95,05% 4,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  27.685,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.2. REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  69.636,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.3. MEIO FIO  12.265,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.4. REFORMA DE CAIXA EXISTENTE  3.469,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.5. PAVIMENTAÇÃO BOLSÕES - CBUQ  86.178,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  1.372,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 4.406,45 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.8. ENSAIO TECNOLOGICO  242,55 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 3.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA  700,61 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 58,72% 41,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 226.802,06 158.367,89 - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: - 1.044,61 - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 226.802,06 159.412,50 - - - - - - - - - - 
F %: 58,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 226.802,06 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 
F Acumulado: Contrapartida: - 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 1.044,61 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 226.802,06 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 386.214,56 
F
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F Nome: KAREN B A ESPERANÇA
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Total:    R$ 386.214,56

Falta distribuir:
Item Descrição

quinta-feira, 9 de dezembro de 2021

Grau de Sigilo
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PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO DA AV DUQUE DE CAXIAS
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