CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO
1076.681-09/2021

N° SICONV
911983/2021

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS TRES VIAS PAVIMENTAGCAO DAS RUAS PADRE FELICIO, BARAO DE BUTUI E GONGAL\

9 10 1" 12

Descrigao Valor (R$) | Parcelas:

11/22 12/22

ADMINISTRAGAO LOCAL 117.441,83

SINALIZAGAO DE OBRA 39.654,68 | % Periodo:

SERVICOS INICIAIS 5.557,33

|2.2. DRENAGEM 245.553,49 | % Periodo:

|2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 143.685,58 | % Periodo:

|2.2.2. DEMOLICAO E CONSTRUGAO DE CONCRE  6.776,74 | % Periodo:

|2.2.3. ENVELOPES DAS TUBULAGOES 8.989,29 | % Periodo:

|22.4. POGOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL  24.991,14 | % Periodo:

|2.2.5. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO E AJUSTES NA  5.122,62 | % Periodo:

[2.2.6.  SARJETAS 50.861,96 | % Periodo: [7100,00%

|2.2.7. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  5.126,16 | % Periodo:

[2.3. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 918.503,77 | % Periodo:

|2.3.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG  4.970,04 | % Periodo:

|2.3.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  7.082,80 | % Periodo:

[2.33. FRESAGEM 6.993,63 | % Periodo:
[2.3.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 899.457,30 | % Periodo:
[24. PAISAGISMO 6.628,88 | % Periodo: | 100,00% |
[25.  SINALIZACAO 34.051,63 | % Periodo:
[2.5.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 21.960,22 | % Periodo:
[2.5.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 11.655,24 | % Periodo:

|2.5.3. REMOGAO DE SUPORTES E PLACAS EXIS 436,17 | % Periodo:

[26.  ENSAIOS TECNOLOGICOS 1.455,30 | % Periodo:
[27." LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 1.694,85 | % Periodo:
[37 T RUA BARAC DE BUTUI 652,705,121 % Periodo: [ 1315% | 3920% | 47,66% |
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c A ' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE ' B ) ‘
1076.681-09/2021 911983/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS TRES VIAS PAVIMENTACAO DAS RUAS PADRE FELICIO, BARAO DE BUTUI E GONCAL\
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
3.1. SERVICOS INICIAIS 3.582,73 | % Periodo: 100,00%
|3.2. DRENAGEM 86.741,92 | % Periodo: 68,29% 31,71%
|3.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 31.304,94 | % Periodo: 100,00%
|3.2.2. ENVELOPE DAS TUBULAGOES 4.794,85 | % Periodo: 100,00%
|3.2.3. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL  16.543,73 | % Periodo: 100,00%
|3.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO E AJUSTES N/ 1.465,52 | % Periodo: 100,00%
|3.2.5. SARJETAS 27.506,72 | % Periodo: 100,00%
|3.2.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  5.126,16 | % Periodo: 100,00%
|3.3. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 508.385,92 | % Periodo: 50,32% 49,68%
|3.3.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORG 1.385,16 | % Periodo: 100,00%
|3.3.2. REFORCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 1.887,69 | % Periodo: 100,00%
|3.3.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 505.113,07 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|3.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  13.219,80 | % Periodo: 100,00%
|3.4.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 5.902,32 | % Periodo: 100,00%
|3.4.2. PASSEIOS 3.509,00 | % Periodo: 100,00%
|3.4.3. PISOS PODOTATIL 3.808,48 | % Periodo: 100,00%
|3.5. PAISAGISMO 9.777,37 | % Periodo: 100,00%
|3.6. SINALIZAGAO 27.597,58 | % Periodo: 100,00%
|3.6.1. SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL 14.852,80 | % Periodo: 100,00%
|3.6.2. SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL 12.557,85 | % Periodo: 100,00%
|3.6.3. REMOGCAO DE SUPORTES E PLACAS EXIS' 186,93 | % Periodo: 100,00%
|3.7. ENSAIO TECNOLOGICO 727,65 | % Periodo: 100,00%
|3.8. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.672,15 | % Periodo: 100,00%
% Periodo: 5,07% 20,44% 74,49%
SERVICOS INICIAIS 3.244,11 | % Periodo: 100,00%
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CAI*XA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1076.681-09/2021 911983/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS TRES VIAS PAVIMENTAGAO DAS RUAS PADRE FELICIO, BARAO DE BUTUI E GONGAL\

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22
4.2. DRENAGEM 35.508,73 | % Periodo: 26,05% 73,95%
[42.1.  LIMPEZA, DESOBSTRUCAO E AJUSTES NA  2.211,72 | % Periodo: 100,00%
[42.2. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  7.039,97 | % Periodo: 100,00%
[42.3. SARJETAS 26.257,04 | % Periodo: 100,00%
[4.3. MEIO-FIO PRE MOLDADO 15.175,30 | % Periodo: 100,00%
[4.4. PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMIN 582.789,68 | % Periodo: 23,82% 76,18%
[4.41.  ESCAVACAO DE SUBLEITO PARA REFOR(  28.125,37 | % Periodo: 100,00%
|[4.42.  REFORGO DE SUB-BASE EM RACHAO 59.924,55 | % Periodo: 100,00%
|4.43.  REFORGO DE BASE EM BRITA GRADUADA  50.791,85 | % Periodo: 100,00%
|4.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 443.947,91 | % Periodo: 100,00%
[4.5. PAISAGISMO 6.776,29 | % Periodo: 100,00%
[4.6. SINALIZACAO 31.050,40 | % Periodo: 100,00%
[4.6.1.  SINALIZACAO VIARIA - HORIZONTAL 16.666,39 | % Periodo: 100,00%
[4.6.2.  SINALIZACAO VIARIA - VERTICAL 14.384,01 | % Periodo: 100,00%
[4.7. ENSAIO TECNOLOGICO 2.425,50 | % Periodo: 100,00%
[4.8. SERVICOS FINAIS 2.309,33 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.702.526,22 %: 7,20% 1,36% 18,14% 20,80% 1,82% 5,37% 19,57% 3,80% 9,90% 12,03%
Repasse: | 172.290,52 | 32.594,69 | 433.689,84 | 497.418,82 | 43.451,60 | 128.432,02 | 468.052,98 | 90.960,97 | 236.705,83 | 287.685,73
Periodo: Contrapartida: | 22.424,89 4.242,44 | 56.447,95 | 64.742,75 5.655,55 | 16.716,38 | 60.920,56 | 11.839,25 | 30.809,02 | 37.444,43
Outros: - - - - - - - - - -
I imento: | 194.715,41 | 36.837,13 | 490.137,79 | 562.161,57 | 49.107,15 | 145.148,40  528.973,54 | 102.800,22 | 267.514,84 | 325.130,17
%: 7,20% 8,57% 26,70% 47,51% 49,32% 54,69% 74,27% 78,07% 87,97% 100,00%
Repasse: | 172.290,52 | 204.885,21 | 638.575,05 | 1.135.993,87 | 1.179.445,47 | 1.307.877,49 | 1.775.930,47 | 1.866.891,44 | 2.103.597,27 | 2.391.283,00
Acumulado: Contrapartida: | 22.424,89 | 26.667,33 | 83.115,28 | 147.858,03 | 153.513,58 | 170.229,96 | 231.150,52 | 242.989,77 | 273.798,79 | 311.243,22
Outros: - - - - - - - - - -
I i 1ito: | 194.715,41 | 231.552,54 | 721.690,33 | 1.283.851,90 | 1.332.959,05 | 1.478.107,45 | 2.007.080,99 | 2.109.881,21 | 2.377.396,05 | 2.702.526,22

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 10 de novembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA
CREA/CAU: CAU A 65378-0

ART/RRT: SI11014773100



