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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

911983/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. PAVIMENTAÇÃO DAS TRÊS VIAS  157.096,51 % Período: 14,69% 1,02% 13,60% 15,51% 9,33% 4,01% 14,63% 10,81% 7,44% 8,96% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  117.441,83 % Período: 8,17% 1,36% 18,19% 20,75% 1,34% 5,37% 19,57% 3,32% 9,95% 11,98% 0,00% 0,00%

8,17% 1,36% 18,19% 20,75% 1,34% 5,37% 19,57% 3,32% 9,95% 11,98%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  39.654,68 % Período: 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,00% 0,00% 0,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34,00% 33,00% 33,00%

2. RUA PADRE FELÍCIO  1.213.445,25 % Período: 14,14% 2,90% 38,63% 44,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.557,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DRENAGEM  245.553,49 % Período: 64,94% 14,35% 0,00% 20,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  143.685,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.2. DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CONCRETO ARMADO DA RUA GENERAL OSÓRIO PARA TRAVESSIA DE DRENAGEM 6.776,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.3. ENVELOPES DAS TUBULAÇÕES  8.989,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.4. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 24.991,14 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.5. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E AJUSTES NAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 5.122,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.6. SARJETAS  50.861,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.7. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 5.126,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 918.503,77 % Período: 0,00% 0,00% 51,04% 48,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 4.970,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  7.082,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.3. FRESAGEM  6.993,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 899.457,30 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. PAISAGISMO  6.628,88 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. SINALIZAÇÃO  34.051,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  21.960,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  11.655,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.3. REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES 436,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.6. ENSAIOS TECNOLÓGICOS  1.455,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.694,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RUA BARÃO DE BUTUÍ  652.705,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,15% 39,20% 47,66% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PADRE FELÍCIO, BARÃO DE BUTUÍ E GONÇALVES CHAVES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS TRÊS VIAS1076.681-09/2021

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 3



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

911983/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PADRE FELÍCIO, BARÃO DE BUTUÍ E GONÇALVES CHAVES

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAÇÃO DAS TRÊS VIAS1076.681-09/2021

Item Descrição

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.582,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM  86.741,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 68,29% 0,00% 31,71% 0,00% 0,00%

3.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  31.304,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.2. ENVELOPE DAS TUBULAÇÕES  4.794,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.3. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 16.543,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E AJUSTES NAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 1.465,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.5. SARJETAS  27.506,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.6. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 5.126,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 508.385,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,32% 49,68% 0,00% 0,00%

3.3.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 1.385,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.2. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  1.887,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3.3. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 505.113,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3.4. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 13.219,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  5.902,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.2. PASSEIOS  3.509,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.3. PISOS PODOTÁTIL  3.808,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. PAISAGISMO  9.777,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6. SINALIZAÇÃO  27.597,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

3.6.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  14.852,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  12.557,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.6.3. REMOÇÃO DE SUPORTES E PLACAS EXISTENTES 186,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. ENSAIO TECNOLOGICO  727,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.672,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. RUA GONÇALVES CHAVES  679.279,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,07% 20,44% 74,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  3.244,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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4.2. DRENAGEM  35.508,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26,05% 0,00% 73,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E AJUSTES NAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 2.211,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2.2. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 7.039,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.2.3. SARJETAS  26.257,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.3. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  15.175,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 582.789,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,82% 76,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 28.125,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.2. REFORÇO DE SUB-BASE EM RACHÃO  59.924,55 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  50.791,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 443.947,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.5. PAISAGISMO  6.776,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6. SINALIZAÇÃO  31.050,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6.1. SINALIZAÇÃO VIARIA - HORIZONTAL  16.666,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.6.2. SINALIZAÇÃO VIARIA - VERTICAL  14.384,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.7. ENSAIO TECNOLOGICO  2.425,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4.8. SERVIÇOS FINAIS  2.309,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 7,20% 1,36% 18,14% 20,80% 1,82% 5,37% 19,57% 3,80% 9,90% 12,03% 0,00% 0,00%

Repasse: 172.290,52 32.594,69 433.689,84 497.418,82 43.451,60 128.432,02 468.052,98 90.960,97 236.705,83 287.685,73 - - 

Período: Contrapartida: 22.424,89 4.242,44 56.447,95 64.742,75 5.655,55 16.716,38 60.920,56 11.839,25 30.809,02 37.444,43 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 194.715,41 36.837,13 490.137,79 562.161,57 49.107,15 145.148,40 528.973,54 102.800,22 267.514,84 325.130,17 - - 

%: 7,20% 8,57% 26,70% 47,51% 49,32% 54,69% 74,27% 78,07% 87,97% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 172.290,52 204.885,21 638.575,05 1.135.993,87 1.179.445,47 1.307.877,49 1.775.930,47 1.866.891,44 2.103.597,27 2.391.283,00 2.391.283,00 2.391.283,00 

Acumulado: Contrapartida: 22.424,89 26.667,33 83.115,28 147.858,03 153.513,58 170.229,96 231.150,52 242.989,77 273.798,79 311.243,22 311.243,22 311.243,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 194.715,41 231.552,54 721.690,33 1.283.851,90 1.332.959,05 1.478.107,45 2.007.080,99 2.109.881,21 2.377.396,05 2.702.526,22 2.702.526,22 2.702.526,22 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A 65378-0

Data ART/RRT: SI11014773I00

quarta-feira, 10 de novembro de 2021

Pelotas/RS

Total:    R$ 2.702.526,22
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