CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO
1076717-88/2021

N° SICONV
913158/2021

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS DUAS VIAS PAVIMENTAGAO DA AV. DR. FELIX ANTONIO CAPUTO E RUA GONGALVES

Descrigao

Valor (R$) | Parcelas:

I

% Periodo:

09/21 10/21 11/21 12/21

ADMINISTRAGAO LOCAL 99.357,85

|1.2. SINALIZAGAO DE OBRA 3.449,87 | % Periodo:

I

% Periodo:

SERVICOS INICIAIS 4.002,58

|2.2. DRENAGEM 19.770,02 | % Periodo:

|2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL 1.633,41 | % Periodo:

|2.2.2. POCOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PL 1.982,43 | % Periodo:

|2.2.3. CANALETAS DE DRENAGEM 8.439,22 | % Periodo:

|2.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO DE VALAS E C 7.496,17 | % Periodo:

|2.2.5. SARJETAS 218,79 | % Periodo:
|2.3. MEIO-FIO 101.387,11 | % Periodo:
|2.3.1. MEIO-FIO PRE MOLDADO 6.442,33 | % Periodo:
|2.3.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA 94.944,78 | % Periodo:

2.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 790.834,23 | % Periodo:
[ ©

|

|2.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  71.496,24 | % Periodo:

|2.4.2. REFORCO DE SUB BASE EM AREIA 168.519,71 | % Periodo:

|2.4.3. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA 181.799,60 | % Periodo:

|2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 368.052,41 | % Periodo:

|2.4.5. ONDULAGAO TRANSVERSAL EM CBUQ - Q 966,27 | % Periodo:

|2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS  148.711,59 | % Periodo:

|2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.496,28 | % Periodo:
|2.5.2. PASSEIOS 105.826,56 | % Periodo:
|2.5.3. PISOS PODOTATIL 39.388,75 | % Periodo:
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
l A OoGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1076717-88/2021 913158/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTAGAO DAS DUAS VIAS PAVIMENTAGAO DA AV. DR. FELIX ANTONIO CAPUTO E RUA GONGALVES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

[26. PAISAGISMO 4.440,00 | % Periodo: [ 100,00% |
[27. SINALIZACAO 20.173,48 | % Periodo:
[2.7.1. SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 9.071,14 | % Periodo:
[2.7.2. SINALIZAGCAO VIARIA VERTICAL 11.102,34 | % Periodo:
[2.8. CONTROLE TECNOLOGICO 3.442,85 | % Periodo:

|2.8.1. ENSAIO DE REFORGO DE BASE E SUB-BA:  3.442,85 | % Periodo:

|2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 2.188,60 | % Periodo:

% Periodo:
3.1. SERVICOS INICIAIS 5.516,79 | % Periodo:
|3.2. DRENAGEM 35.192,17 | % Periodo:

|3.2.1. LIMPEZA, DESOBSTRUGAO E AJUSTES NA 548,10 | % Periodo:

|3.2.2. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXIST  19.894,07 | % Periodo:

|3.2.3. SARJETAS 14.750,00 | % Periodo:

3.3. MEIO-FIO PRE MOLDADO 1.392,00 | % Periodo:
[ E

3.4. PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMIN 945.022,59 | % Periodo:
[ ©

|3.4.1. ESCAVAGAO DE SUBLEITO PARA REFORC  10.687,85 | % Periodo:

|3.4.2. REFORGO DE SUB BASE EM RACHAO 21.585,42 | % Periodo:

|3.4.3. REFORGCO DE BASE EM BRITA GRADUADA  16.924,59 | % Periodo:

|3.4.4. FRESAGEM 3.283,41 | % Periodo:

|3.4.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSC 892.541,32 | % Periodo:

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TATI  10.118,28 | % Periodo:
[

|3.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 3.229,02 | % Periodo:

|3.5.2. PISO PODOTATIL 6.889,26 | % Periodo:
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CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
1076717-88/2021 913158/2021 | Prefeitura Municipal de Pelotas PAVIMENTACAO DAS DUAS VIAS PAVIMENTAGAO DA AV. DR. FELIX ANTONIO CAPUTO E RUA GONCALVES |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21
3.6. PAISAGISMO 7.916,72 | % Periodo: 100,00%
[3.7. SINALIZACAO 38.175,77 | % Periodo: 100,00%
[3.7.1.  SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL 23.818,74 | % Periodo: 100,00%
[3.7.2.  SINALIZACAO VIARIA - VERTICAL 14.357,03 | % Periodo: 100,00%
[3.8. ENSAIO TECNOLOGICO 2.524,90 | % Periodo: 100,00%
[3.9. SERVICOS FINAIS 3.366,32 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 2.246.983,72 %: 20,44% 4,78% 7,62% 18,23% 2,69% 42,20% 0,55% 3,50%
Repasse: | 429.989,56 | 100.585,19 | 160.346,36 | 383.444,81 | 56.634,89 | 887.787,13 | 11.602,21 | 73.536,85
Periodo: Contrapartida: | 29.237,18 6.839,30 | 10.902,77 | 26.072,36 3.850,90 | 60.365,17 788,89 5.000,15
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 459.226,74 | 107.424,49 | 171.249,13 | 409.517,17 | 60.485,79 | 948.152,30 | 12.391,11 | 78.536,99
%: 20,44% 25,22% 32,84% 51,06% 53,76% 95,95% 96,50% 100,00%
Repasse: | 429.989,56 | 530.574,75 | 690.921,11 | 1.074.365,92 | 1.131.000,81 | 2.018.787,94 | 2.030.390,15 | 2.103.927,00
Acumulado: Contrapartida: | 29.237,18 | 36.076,48 | 46.979,25 | 73.051,61 | 76.902,51 | 137.267,68 | 138.056,57 | 143.056,72
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 459.226,74 | 566.651,23 | 737.900,36 | 1.147.417,53 | 1.207.903,32 | 2.156.055,62 | 2.168.446,73 | 2.246.983,72

Pelotas/RS

Local

quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA
CREA/CAU: RS146401

ART/RRT: 11483285
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