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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

913158/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21

1. PAVIMENTAÇÃO DAS DUAS VIAS - AV. FÉLIX CAPUTO E RUA GONÇALVES CHAVES 102.807,72 % Período: 21,31% 4,63% 7,45% 17,64% 4,26% 40,74% 2,21% 1,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  99.357,85 % Período: 20,32% 4,80% 7,71% 18,25% 2,67% 42,16% 2,29% 1,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,32% 4,80% 7,71% 18,25% 2,67% 42,16% 2,29% 1,81%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.449,87 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2. AVENIDA DR. FELIX ANTÔNIO CAPUTO  1.094.950,46 % Período: 39,94% 9,38% 14,94% 35,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.002,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. DRENAGEM  19.770,02 % Período: 18,29% 39,02% 42,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2.1. REDES DE DRENAGEM PLUVIAL  1.633,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.2. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO PLUVIAL 1.982,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.3. CANALETAS DE DRENAGEM  8.439,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.4. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO DE VALAS E CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 7.496,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2.5. SARJETAS  218,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. MEIO-FIO  101.387,11 % Período: 0,00% 93,65% 6,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3.1. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  6.442,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3.2. MEIO-FIO EXTRUSADO COM SARJETA  94.944,78 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 790.834,23 % Período: 53,34% 0,00% 0,00% 46,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 71.496,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.2. REFORÇO DE SUB BASE EM AREIA  168.519,71 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  181.799,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.4. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 368.052,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.4.5. ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM CBUQ - QUEBRA MOLA 966,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PASSEIOS E PISO TÁTIL 148.711,59 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.496,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.2. PASSEIOS  105.826,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5.3. PISOS PODOTÁTIL  39.388,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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100,00%

2.6. PAISAGISMO  4.440,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7. SINALIZAÇÃO  20.173,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  9.071,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL  11.102,34 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.8. CONTROLE TECNOLOGICO  3.442,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8.1. ENSAIO DE REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  3.442,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.9. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  2.188,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. RUA GONÇALVES CHAVES - TRECHO ENTRE AV. DOM JOAQUIM E RUA ANTÔNIO DOS ANJOS 1.049.225,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,35% 86,37% 0,96% 7,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  5.516,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. DRENAGEM  35.192,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2.1. LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E AJUSTES NAS CAIXAS DE DRENAGEM EXISTENTES 548,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.2. AJUSTES DAS TAMPAS DAS CAIXAS EXISTENTES LOCALIZADAS NO MEIO DA VIA 19.894,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2.3. SARJETAS  14.750,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.3. MEIO-FIO PRÉ MOLDADO  1.392,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ) 945.022,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,21% 94,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4.1. ESCAVAÇÃO DE SUBLEITO PARA REFORÇO DE SUB-BASE E BASE 10.687,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.2. REFORÇO DE SUB BASE EM RACHÃO  21.585,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.3. REFORÇO DE BASE EM BRITA GRADUADA  16.924,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.4. FRESAGEM  3.283,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.4.5. PAVIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO - CBUQ 892.541,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE E PISO TÁTIL  10.118,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5.1. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  3.229,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.5.2. PISO PODOTÁTIL    6.889,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
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3.6. PAISAGISMO  7.916,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7. SINALIZAÇÃO  38.175,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7.1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL  23.818,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.7.2. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - VERTICAL  14.357,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.8. ENSAIO TECNOLOGICO  2.524,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.9. SERVIÇOS FINAIS  3.366,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 20,44% 4,78% 7,62% 18,23% 2,69% 42,20% 0,55% 3,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 429.989,56 100.585,19 160.346,36 383.444,81 56.634,89 887.787,13 11.602,21 73.536,85 - - - - 

Período: Contrapartida: 29.237,18 6.839,30 10.902,77 26.072,36 3.850,90 60.365,17 788,89 5.000,15 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 459.226,74 107.424,49 171.249,13 409.517,17 60.485,79 948.152,30 12.391,11 78.536,99 - - - - 

%: 20,44% 25,22% 32,84% 51,06% 53,76% 95,95% 96,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 429.989,56 530.574,75 690.921,11 1.074.365,92 1.131.000,81 2.018.787,94 2.030.390,15 2.103.927,00 2.103.927,00 2.103.927,00 2.103.927,00 2.103.927,00 

Acumulado: Contrapartida: 29.237,18 36.076,48 46.979,25 73.051,61 76.902,51 137.267,68 138.056,57 143.056,72 143.056,72 143.056,72 143.056,72 143.056,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 459.226,74 566.651,23 737.900,36 1.147.417,53 1.207.903,32 2.156.055,62 2.168.446,73 2.246.983,72 2.246.983,72 2.246.983,72 2.246.983,72 2.246.983,72 

Local Responsável Técnico

Nome: MIRELA DE FARIA MIRANDA

CREA/CAU: RS146401

Data ART/RRT: 11483285

Total:    R$ 2.246.983,72

quarta-feira, 15 de dezembro de 2021

Pelotas/RS
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