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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21
Linha 1. REQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES  132.675,98 % Período: 17,99% 29,05% 52,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  9.184,96 % Período: 17,99% 29,05% 52,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.108,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. LOCAÇÃO DE OBRA  1.610,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. FECHAMENTO DE VALA EXISTENTE  15.374,55 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. ÁREA DE LAZER - PRACINHA  39.186,25 % Período: 10,52% 89,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  14.387,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. MOBILIÁRIO  50.311,38 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. PLANTIO VEGETAÇÃO  808,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. LIMPEZA  703,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 17,99% 29,05% 52,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 17.991,82 29.046,86 52.961,32 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.879,00 9.491,35 17.305,63 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 23.870,82 38.538,21 70.266,95 - - - - - - - - - 

%: 17,99% 47,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 17.991,82 47.038,68 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.879,00 15.370,35 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 32.675,98 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.870,82 62.409,03 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 132.675,98 

Local Responsável Técnico
Nome: Elise Lopes Dutra
CREA/CAU: A 46844-4

Data ART/RRT: RRT:11166336/ ART:11475919

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 132.675,98

Falta 
distribuir:

Item Descrição

terça-feira, 15 de fevereiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VASCO PIRES - AREAL, PELOTAS RS

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS/RSREQUALIFICAÇÃO PRAÇA VASCO PIRES

PELOTAS/RS
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