
OPERAÇÃO: EMPREENDIMENTO

FNDE - PROINFÂNCIA TIPO 2 EMEI
VASCO

PROPONENTE / TOMADOR: LOCALIDADE SINAPI DATA BASE MODALIDADE
PORTO ALEGRE jul-20 NÃO DESONERADO

DESCRIÇÃO DO LOTE: MUNICÍPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
PELOTAS 20,38% 0,00% 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21

1.  ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I)  1.580.854,91 % Período: 6,21% 7,63% 8,13% 8,27% 8,76% 7,69% 10,15% 8,62% 11,38% 10,90% 8,83% 3,44%

1.1. SEVIÇOS PRELIMEINARES  46.391,63 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. MUROS E MURETAS E PILARES  7.288,29 % Período: 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

1.3. CASA DE MEDIÇÃO ELÉTRICA  4.885,55 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 20,00%

1.4. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO  35.922,78 % Período: 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

1.5. ESQUADRIAS  345.631,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.6. SISTEMA DE COBERTURA  161.371,20 % Período: 10,00% 10,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00%

1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO  13.693,68 % Período: 25,00% 30,00% 25,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 30,00% 25,00% 20,00%

1.8. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  217.366,47 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 10,00% 30,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.9. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS  181.349,29 % Período: 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 0,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.10. PINTURA  113.450,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 50,00% 30,00%
20,00% 50,00% 30,00%

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  31.980,21 % Período: 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.12. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS  8.743,56 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  36.293,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00%
10,00% 20,00% 20,00% 50,00%

1.14. LOUÇAS E METAIS  41.678,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL  3.529,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  25.285,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
20,00% 80,00%

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V  129.329,04 % Período: 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

1.18. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADAS DE ENERGIA  32.420,47 % Período: 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 10,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

1.19. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO  1.005,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.20. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA  24.788,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 0,00%
20,00% 80,00%

1.21. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA  8.779,35 % Período: 0,00% 40,00% 20,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 20,00% 40,00%

1.22. SISTEMA DE PROTEÇÃO  (SPDA)  26.889,62 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SMED

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (E.M.E.I)

Item  Valor (R$)Descrição Parcelas:



1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES  82.444,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.24. SERVIÇOS FINAIS  336,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 6,21% 7,63% 8,13% 8,27% 8,76% 7,69% 10,15% 8,62% 11,38% 10,90% 8,83% 3,44%
Repasse: 62.125,50 76.251,62 81.308,71 82.655,69 87.607,00 76.877,25 101.512,41 86.165,68 113.833,90 108.959,88 88.323,64 34.378,72

Período: Contrapartida: 36.085,90 44.291,13 47.228,56 48.010,97 50.886,95 44.654,53 58.963,98 50.049,76 66.120,98 63.289,88 51.303,22 19.969,05
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 98.211,40 120.542,75 128.537,28 130.666,65 138.493,95 121.531,78 160.476,39 136.215,44 179.954,88 172.249,76 139.626,87 54.347,76
%: 6,21% 13,84% 21,97% 30,23% 38,99% 46,68% 56,83% 65,45% 76,83% 87,73% 96,56% 100,00%

Repasse: 62.125,50 138.377,12 219.685,83 302.341,52 389.948,52 466.825,77 568.338,18 654.503,86 768.337,76 877.297,64 965.621,28 1.000.000,00
Acumulado: Contrapartida: 36.085,90 80.377,03 127.605,59 175.616,56 226.503,51 271.158,04 330.122,02 380.171,78 446.292,76 509.582,64 560.885,86 580.854,91

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 98.211,40 218.754,15 347.291,43 477.958,08 616.452,03 737.983,81 898.460,20 1.034.675,64 1.214.630,52 1.386.880,28 1.526.507,15 1.580.854,91

PELOTAS Responsável Técnico
Local Data Nome: Estela Azeredo

CREA/CAU: A 42815-9
ART/RRT: 10216233

terça-feira, 24 de novembro de 2020

Total:    R$ 1.580.854,91


