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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE APELIDO EMPREENDIMENTO

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  20.299.654,21 % Período: 7,25% 1,14% 1,78% 1,78% 5,43% 5,80% 5,80% 5,76% 5,76% 6,11% 6,50% 6,23% 6,07%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.240.509,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  402.560,78 % Período: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.716.606,18 % Período: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00% 7,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00% 7,00%

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  1.841.865,70 % Período: 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00% 7,00%

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  11.876.266,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

1.6. SINALIZAÇÃO  246.634,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  839.138,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00%

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  950.676,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00% 10,00% 10,00%

1.9. MEIO AMBIENTE  185.396,19 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

FARROUPILHA

Grau de Sigilo

0 REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHAPREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASFARROUPILHA

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

1.9. MEIO AMBIENTE  185.396,19 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

%: 7,25% 1,14% 1,78% 1,78% 5,43% 5,80% 5,80% 5,76% 5,76% 6,11% 6,50% 6,23% 6,07%

Repasse: 1.210.047,55 190.396,80 296.372,80 296.372,80 906.487,49 968.284,44 968.284,45 961.666,65 961.666,65 1.020.120,36 1.083.882,30 1.039.808,64 1.013.337,49 

Período: Contrapartida: 262.098,57 41.240,30 64.194,91 64.194,90 196.346,89 209.732,23 209.732,22 208.298,80 208.298,80 220.959,98 234.770,94 225.224,50 219.490,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.472.146,11 231.637,11 360.567,70 360.567,71 1.102.834,38 1.178.016,67 1.178.016,67 1.169.965,45 1.169.965,45 1.241.080,35 1.318.653,23 1.265.033,15 1.232.828,28 

%: 7,25% 8,39% 10,17% 11,95% 17,38% 23,18% 28,98% 34,75% 40,51% 46,63% 53,12% 59,35% 65,43%

Repasse: 1.210.047,55 1.400.444,35 1.696.817,15 1.993.189,95 2.899.677,44 3.867.961,88 4.836.246,33 5.797.912,98 6.759.579,63 7.779.699,99 8.863.582,29 9.903.390,93 10.916.728,42 

Acumulado: Contrapartida: 262.098,57 303.338,87 367.533,78 431.728,68 628.075,57 837.807,80 1.047.540,02 1.255.838,82 1.464.137,62 1.685.097,60 1.919.868,54 2.145.093,04 2.364.583,84 

Outros: - - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.472.146,11 1.703.783,22 2.064.350,92 2.424.918,63 3.527.753,01 4.705.769,68 5.883.786,35 7.053.751,80 8.223.717,25 9.464.797,60 10.783.450,83 12.048.483,98 13.281.312,26 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 11227380

quarta-feira, 16 de março de 2022

PELOTAS

Total:    R$ 20.299.654,21
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  20.299.654,21 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.240.509,01 % Período:

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  402.560,78 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.716.606,18 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  1.841.865,70 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  11.876.266,86 % Período:

1.6. SINALIZAÇÃO  246.634,15 % Período:

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  839.138,39 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  950.676,95 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.9. MEIO AMBIENTE  185.396,19 % Período:

0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Parcelas:Item  Valor (R$) Descrição

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

6,07% 5,14% 5,14% 4,80% 4,47% 4,47% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00%

7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 7,00% 7,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

FARROUPILHA REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHA

1.9. MEIO AMBIENTE  185.396,19 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

quarta-feira, 16 de março de 2022

PELOTAS

Total:    R$ 20.299.654,21

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6,07% 5,14% 5,14% 4,80% 4,47% 4,47% 4,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.013.337,49 857.031,27 857.031,27 801.736,23 746.557,06 746.557,06 746.557,06 - - - - 

219.490,80 185.634,58 185.634,58 173.657,57 161.705,66 161.705,66 161.705,66 - - - - 

- - - - - - - - - - - 

1.232.828,29 1.042.665,85 1.042.665,86 975.393,79 908.262,72 908.262,72 908.262,72 - - - - 

71,50% 76,64% 81,77% 86,58% 91,05% 95,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

11.930.065,91 12.787.097,18 13.644.128,45 14.445.864,68 15.192.421,74 15.938.978,80 16.685.535,86 16.685.535,86 16.685.535,86 16.685.535,86 16.685.535,86 

2.584.074,64 2.769.709,22 2.955.343,80 3.129.001,37 3.290.707,03 3.452.412,69 3.614.118,35 3.614.118,35 3.614.118,35 3.614.118,35 3.614.118,35 

- - - - - - - - - - - 

14.514.140,55 15.556.806,40 16.599.472,26 17.574.866,05 18.483.128,77 19.391.391,49 20.299.654,21 20.299.654,21 20.299.654,21 20.299.654,21 20.299.654,21 

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 11227380
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