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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. DUPLICAÇÃO AVENIDA CIDADE DE LISBOA - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS (TRECHO ENTRE BR 116 E AV. DUQUE DE CAXIAS) 2.538.659,28 % Período: 15,27% 15,17% 27,80% 26,29% 15,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. MOBILIZAÇÃO  50.078,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PLACA DE OBRA  2.219,04 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS  4.223,70 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. DRENAGEM  17.240,08 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.5. PAISAGISMO  27.982,79 % Período: 94,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

94,00% 6,00%

1.6. MEIO FIO  184.575,24 % Período: 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS 1.822.771,03 % Período: 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pelotas Avenida Cidade de Lisboa0

Item Descrição

10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00%

1.8. ACESSIBILIDADE  382.809,90 % Período: 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 40,00% 30,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  20.776,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. CONTROLE TECNOLÓGICO  24.116,34 % Período: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.11. LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  1.866,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 15,27% 15,17% 27,80% 26,29% 15,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 387.635,25 385.193,17 705.623,28 667.342,29 392.865,29 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 387.635,25 385.193,17 705.623,28 667.342,29 392.865,29 - - - - - - - 

%: 15,27% 30,44% 58,24% 84,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 387.635,25 772.828,42 1.478.451,70 2.145.793,99 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 387.635,25 772.828,42 1.478.451,70 2.145.793,99 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 2.538.659,28 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS TORMEN

CREA/CAU: RS227799

Data ART/RRT: 10602772

quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Pelotas/RS

Total:    R$ 2.538.659,28
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