c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV ‘ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Casa individual Loteamento Estrada do Engenho Loteamento Estrada do Engenho
[ ATUALIZAR LINHAS } [ PREENCHIMENTO POR EVENTOS } [ ADIC. 12 PARCELAS } [ EXC. 12 PARCELAS }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
1. LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO 2.424.503,68 % Periodo: 12,08% 7,54% 9,72% 11,74% 13,09% 13,20% 15,99% 16,65%
|1.1. CONSTRUGAO DE 22 RESIDENCIAS UNIFA 2.244.024,15 | % Periodo: 13,05% 8,14% 10,50% 12,68% 14,14% 10,24% 14,06% 17,19% |
|l.l.l. SERVICOS PRELIMINARES 197.316,97 | % Periodo: | 100,00% |‘
|l.l.2. LOCAGAO DA OBRA 17.725,08 | % Periodo: 70,00% 30,00% |‘
|l.1.3. MOVIMENTO DE TERRAS 18.592,43 | % Periodo: 35,00% 55,00% 10,00% |‘
|l.l.3.l. NIVELAMENTO DO TERRENO 18.592,43 | % Periodo: 35,00% 55,00% 10,00% |‘
|l.l.4. FUNDACOES 334.449,59 | % Periodo: 20,00% 50,00% 30,00% |‘
|l.l.4.l. RADIER 334.449,59 | % Periodo: 20,00% 50,00% 30,00% |‘
|l.l.5. SUPER ESTRUTURA 116.519,09 | % Periodo: 15,00% 45,00% 40,00% |‘
|l.l.5.l. CONCRETO ARMADO 116.519,09 | % Periodo: 15,00% 45,00% 40,00% |‘
|l.l.6. SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERN  580.254,16 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00% |‘
|l.l.6.l. ALVENARIA DE VEDAGAO 580.254,16 | % Periodo: 20,00% 40,00% 40,00% |‘
|l.l.7. ESQUADRIAS 254.819,07 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00% |‘
|l.l.7.l. PORTAS 94.192,40 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00% |‘
|l.l.7.2. JANELAS 160.626,67 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00% |‘
|l.l.8. SISTEMAS DE COBERTURA 177.269,67 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00% |‘
[119. PISOS 37.372,89 | % Periodo: 60,00% 40,00% |‘
|l.l.10. PINTURA 102.401,46 | % Periodo: 40,00% 60,00% |‘
|l.l.ll. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 192.948,60 | % Periodo: 5,00% 20,00% 60,00% 15,00% |‘
[11.11.1 Acua 77.003,04 | % Periodo: | 5,00% 20,00% 60,00% 15,00% |‘
|l.l.ll.2 ESGOTO 115.945,56 | % Periodo: 5,00% 20,00% 60,00% 15,00% |‘
|l.l.12. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS 44.207,17 | % Periodo: 100,00% |‘
|l.l.13. LOUCAS E METAIS 38.767,52 | % Periodo: 30,00% 70,00% |‘
|l.l.l4. INSTALACOES ELETRICAS 128.693,19 | % Periodo: 30,00% 70,00% |‘
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

CAIXA
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Pelotas Casa individual Loteamento Estrada do Engenho Loteamento Estrada do Engenho
[ ATUALIZAR LINHAS } [ PREENCHIMENTO POR EVENTOS } [ ADIC. 12 PARCELAS } [ EXC. 12 PARCELAS }
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23
|:L.l.15. SERVICOS FINAIS 2.687,26 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.2. INFRAESTRUTURA 180.479,53 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00% |
|
|:L.2.l. PASSEIOS 180.479,53 | % Periodo: 50,00% 40,00% 10,00% |
\
L
Total: R$2.424.503,68 %: 12,08% 7,54% 9,72% 11,74% 13,09% 13,20% 15,99% 16,65%
Repasse: - - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 292.769,22 | 182.768,16 | 235.722,82 | 284.535,25 | 317.299,02 | 320.125,67 | 387.592,13 | 403.691,41
Outros: - - - - - - - -
Investimento: [ 292.769,22 | 182.768,16 | 235.722,82 | 284.535,25 | 317.299,02 | 320.125,67 | 387.592,13 | 403.691,41
%: 12,08% 19,61% 29,34% 41,07% 54,16% 67,36% 83,35% 100,00%
Repasse: - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 292.769,22 | 475.537,38 | 711.260,20 | 995.795,45 | 1.313.094,47 | 1.633.220,14 | 2.020.812,27 | 2.424.503,68
Outros: - - - - - - - -
Investimento: | 292.769,22 | 475.537,38 | 711.260,20 | 995.795,45 | 1.313.094,47 | 1.633.220,14 | 2.020.812,27 | 2.424.503,68
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