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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23

1. LOTEAMENTO ESTRADA DO ENGENHO  2.424.503,68 % Período: 12,08% 7,54% 9,72% 11,74% 13,09% 13,20% 15,99% 16,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSTRUÇÃO DE 22 RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES 2.244.024,15 % Período: 13,05% 8,14% 10,50% 12,68% 14,14% 10,24% 14,06% 17,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  197.316,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.2. LOCAÇÃO DA OBRA  17.725,08 % Período: 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

70,00% 30,00%

1.1.3. MOVIMENTO DE TERRAS  18.592,43 % Período: 35,00% 55,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.3.1. NIVELAMENTO DO TERRENO  18.592,43 % Período: 35,00% 55,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 55,00% 10,00%

1.1.4. FUNDAÇÕES  334.449,59 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.4.1. RADIER  334.449,59 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

1.1.5. SUPER ESTRUTURA  116.519,09 % Período: 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.5.1. CONCRETO ARMADO  116.519,09 % Período: 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 45,00% 40,00%

1.1.6. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) 580.254,16 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.6.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO  580.254,16 % Período: 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 40,00% 40,00%

1.1.7. ESQUADRIAS  254.819,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.7.1. PORTAS  94.192,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 40,00% 50,00%

1.1.7.2. JANELAS  160.626,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 40,00% 50,00%

1.1.8. SISTEMAS DE COBERTURA  177.269,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

1.1.9. PISOS  37.372,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.1.10. PINTURA  102.401,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  192.948,60 % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.11.1.ÁGUA  77.003,04 % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 20,00% 60,00% 15,00%

1.1.11.2.ESGOTO  115.945,56 % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 20,00% 60,00% 15,00%

1.1.12. DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS  44.207,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.1.13. LOUÇAS E METAIS  38.767,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.1.14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  128.693,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0 Prefeitura Municipal de Pelotas Casa individual Loteamento Estrada do Engenho Loteamento Estrada do Engenho

PREENCHIMENTO POR EVENTOSATUALIZAR LINHAS ADIC. 12 PARCELAS EXC. 12 PARCELAS
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30,00% 70,00%

1.1.15. SERVIÇOS FINAIS  2.687,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  180.479,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. PASSEIOS  180.479,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 40,00% 10,00%

%: 12,08% 7,54% 9,72% 11,74% 13,09% 13,20% 15,99% 16,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 292.769,22 182.768,16 235.722,82 284.535,25 317.299,02 320.125,67 387.592,13 403.691,41 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 292.769,22 182.768,16 235.722,82 284.535,25 317.299,02 320.125,67 387.592,13 403.691,41 - - - - 

%: 12,08% 19,61% 29,34% 41,07% 54,16% 67,36% 83,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 292.769,22 475.537,38 711.260,20 995.795,45 1.313.094,47 1.633.220,14 2.020.812,27 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 292.769,22 475.537,38 711.260,20 995.795,45 1.313.094,47 1.633.220,14 2.020.812,27 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 2.424.503,68 

Local Responsável Técnico

Nome: Pablo Daniel Dias Crespi

CREA/CAU: CAU A 25006-6

Data ART/RRT: 

Pelotas/RS

quinta-feira, 13 de janeiro de 2022

Total:    R$ 2.424.503,68
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