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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  39.776,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMISTRAÇÃO DE OBRA  39.776,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
7,50% 15,80% 15,80% 26,00% 12,00% 22,90%

2. AV RUBENS MACHADO SOUTO  476.581,43 % Período: 14,10% 35,61% 50,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.390,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.2. PAVIMENTAÇÃO  367.882,73 % Período: 12,65% 28,62% 58,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. MEIO FIO  62.145,60 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
96,00% 4,00%

2.4. DRENAGEM  18.266,42 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  16.193,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 87,50%
2.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  6.471,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
2.7. SERVIÇOS FINAIS  2.257,38 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.8. LIMPEZA FINAL  973,70 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. RUA DAVID CANABARRO (Areal)  174.522,74 % Período: 8,46% 37,58% 53,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
92,00% 8,00%

3.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.343,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

23,00% 40,00% 37,00%
3.2. REFORÇO SUBLEITO  50.431,49 % Período: 26,61% 73,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.3. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ  79.843,69 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. MEIO FIO  25.457,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. DRENAGEM  1.867,08 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19,00% 30,00% 51,00%

3.6. DRENAGEM SUPERFICIAL  6.364,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

43,50% 56,50%
3.7. PAISAGISMO  470,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%
3.8. SINALIZAÇÃO - HORIZONTAL E VERTICAL  7.147,37 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

3.9. SERVIÇOS FINAIS  1.256,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.10. LIMPEZA FINAL  340,54 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
28,00% 28,00% 44,00%

4. RUA ANTONIO LEIVAS LEITE  705.403,59 % Período: 28,65% 1,25% 70,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
26,25% 36,15% 37,60%

4.1. SERVIÇOS INICIAIS  2.789,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.2. PAVIMENTAÇÃO 5CM  453.689,16 % Período: 43,40% 0,00% 56,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.3. REGULARIZAÇÃO + CAPA (3+3)  210.100,04 % Período: 0,00% 2,70% 97,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.4. MEIO FIO  2.420,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  10.616,40 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  21.431,22 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.7. SERVIÇOS FINAIS  4.356,91 % Período: 0,00% 72,11% 27,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 23,19% 17,48% 59,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 323.834,63 244.100,85 828.348,45 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 323.834,63 244.100,85 828.348,45 - - - - - - - - - 

%: 23,19% 40,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 323.834,63 567.935,48 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 323.834,63 567.935,48 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 1.396.283,93 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN B. A. ESPERANÇA
CREA/CAU: 133204

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.396.283,93

Item Descrição

segunda-feira, 21 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AV Rubens Machado Souto - R David Canabarro e R Antonio Leivas Leite

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASAV Rubens Machado Souto - R David Canabarro e R Antonio Leivas Leite

PELOTAS/RS
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