
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA DE PELOTAS

SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SHRF

1 2 3 4 5

05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. 7,94% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

23.851,30 4.770,26                     4.770,26                     4.770,26                     4.770,26                     4.770,26                     

2. 13,26% 50,00% 50,00%

39.853,00 19.926,50                   19.926,50                   -                              -                              -                              

3. 4,66% 30,00% 40,00% 30,00%

14.007,40 4.202,22                     5.602,96                     4.202,22                     -                              -                              

4. 3,21% 30,00% 40,00% 30,00%

9.645,90 -                              2.893,77                     3.858,36                     2.893,77                     -                              

5. 9,28% 50,00% 50,00%

27.891,82 -                              -                              13.945,91                   13.945,91                   -                              

6. 10,97% 30,00% 40,00% 30,00%

32.952,92 -                              -                              9.885,88                     13.181,17                   9.885,88                     

7. 4,66% 50,00% 50,00%

14.005,64 -                              -                              7.002,82                     7.002,82                     -                              

8. 11,63% 50,00% 50,00%

34.961,74 -                              -                              17.480,87                   17.480,87                   -                              

9. 26,10% 50,00% 50,00%

78.438,80 -                              -                              -                              39.219,40                   39.219,40                   

10. 8,28% 50,00% 50,00%

24.894,54 -                              -                              -                              12.447,27                   12.447,27                   

100,00% 9,62% 11,05% 20,35% 36,92% 22,07%

300.503,06                 28.898,98                   33.193,49                   61.146,32                   110.941,47                 66.322,81                   

300.503,06                 28.898,98                   62.092,47                   123.238,79                 234.180,25                 300.503,06                 

Data

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: MÓDULO SANITÁRIO	

ART/RRT: 11571892

Pelotas/RS Abril de 2022

Local

Responsável Técnico

Nome: Cassius Baumgarten

CREA/CAU: A107769-4

PERCENTUAL

VALOR TOTAL GERAL

MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO

REDE ELÉTRICA

PINTURA

ESQUADRIAS 

APARELHOS SANITÁRIOS

VALOR ACUMULADO

SUBTOTAL ITEM 1

SUBTOTAL ITEM 2

SUBTOTAL ITEM 3

SUBTOTAL ITEM 4

Item

SERVIÇOS INICIAIS E FUNDAÇÃO

COBERTURA

CONTRAPISO

Serviço Valor (R$)

SUBTOTAL ITEM 10

SUBTOTAL ITEM 9

SUBTOTAL ITEM 8

SUBTOTAL ITEM 7

SUBTOTAL ITEM 6

SUBTOTAL ITEM 5

REVESTIMENTO DE PAREDES

ALVENARIAS

Rua Gal. Osório, 457 – Pelotas/RS – CEP: 96.020-200

Fone: (53) 3225-0183


