
BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR DO ITEM Parcelas 1 2 3 4 TOTAL %
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20.979,23R$          20.979,23R$          20.979,23R$          20.979,23R$          
100,00%

25.813,67R$          
50,00% 40% 10%

3.604,63R$            2.883,71R$            720,93R$               
50,00% 50%

12.220,83R$          12.220,83R$          
50% 50%

9.241,18R$            9.241,18R$            
100,00%

52.806,00R$          
30,00% 25% 25% 20%

24.203,72R$          20.169,77R$          20.169,77R$          16.135,81R$          
40% 30% 30%

-R$                     59.725,08R$          44.793,81R$          44.793,81R$          
30% 30% 25% 15%

30.565,70R$          30.565,70R$          25.471,42R$          15.282,85R$          
20,00% 25,00% 40% 15%

33.368,30R$          41.710,38R$          66.736,61R$          25.026,23R$          
20,00% 30,00% 30% 20%

23.985,74R$          35.978,60R$          35.978,60R$          23.985,74R$          
25,00% 15,00% 30% 30%

1.579,76R$            947,86R$               1.895,71R$            1.895,71R$            
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8.178,17R$            8.178,17R$            8.178,17R$            8.178,17R$            
25,00% 25,00% 25% 25%

796,57R$               796,57R$               796,57R$               796,57R$               
25,00% 25,00% 25% 25%

5.592,73R$            5.592,73R$            5.592,73R$            5.592,73R$            
25,00% 25,00% 25% 25%

166,24R$               166,24R$               166,24R$               166,24R$               
25,00% 25,00% 25% 25%

168,85R$               168,85R$               168,85R$               168,85R$               

TOTAL 897.246,82R$        220.044,42R$     204.105,12R$     204.911,22R$     148.257,39R$     897.246,82R$        100,00%

SEM DESONERAÇÃO

664,97R$                   0,07%

675,39R$                   0,08%

32.712,70R$              3,65%

3.186,29R$                0,36%

22.370,90R$              2,49%

166.841,52R$            18,59%

119.928,68R$            13,37%

6.319,04R$                0,70%

80.679,06R$              8,99%

149.312,71R$            16,64%

101.885,68R$            11,36%

24.441,66R$              2,72%

18.482,36R$              2,06%

52.806,00R$              5,89%

83.916,92R$              9,35%

25.813,67R$              2,88%

7.209,27R$                0,80%

% Período

Destino :EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO Area da Intervenção: 478,00 m²
30,00%

83.916,92R$              ADMINISTRAÇÃO1

Data de elaboração: MAIO/2021

Ultima revisão: XXXX
Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620

PLUVIAL 32.712,70R$              % Período

14 VENTILAÇÃO 3.186,29R$                % Período

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 119.928,68R$            % Período

% Período

17 SERVIÇOS FINAIS 

15

% Período

13

REVESTIMENTO 101.885,68R$            

12 ESGOTO 6.319,04R$                % Período

% Período

% Período

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

ALIMENTAÇÃO 664,97R$                   

% Período

16

ÁGUA FRIA 22.370,90R$              

675,39R$                   

% Período

7 ESQUADRIAS 80.679,06R$              

6 SANITÁRIO 52.806,00R$              

% Período

% Período

% Período

% Período

% Período

% Período

166.841,52R$            

8 PAVIMENTAÇÃO 149.312,71R$            

9

4 COBERTURA 24.441,66R$              

5 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 18.482,36R$              

2 SERVIÇOS INICIAIS 25.813,67R$              

3 INFRA-ESTRUTURA 7.209,27R$                

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO DA PEC3000 – CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO


