Cronograma

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro

Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n® 35 - Laranjal

Data:setembro/2021

Empresa:
Tipo de Intervengéo: Reforma e Ampliagao I
AMPLIAGAO
PARCELA 01 (1° més) PARCELA 02 (2°més) PARCELA 03 (3° més) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO
¢ % RS % RS % RS
1. SERVIGOS INICIAIS 40,00%| R$5.83329| 30,00%| R$4.374,97| 30,00% RS 4.374,97 |R$ 14.583,23
2. INSTALACOES PROVISORIAS 100,00%| R$2.447,40|  0.00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 2.447,40
3. MOVIMENTO DE TERRA 100,00%| R$2.246,92|  0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00|R$ 2.246,92
4. INFRA-ESTRUTURA 100,00%| R$11.336,32]  0,00% R$0,00]  0,00% RS 0,00|R$ 11.336,32
5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00%| R$2.213,22| 45,00%| R$9.959,49| 45,00% R$ 9.959,49|R$ 22.132,20
6. ALVENARIA 10,00%| R$ 1.384,26| 90,00%| R$ 12.458,37|  0,00% RS 0,00|R$ 13.842,63
7. COBERTURAS 0,00% R$0,00| 50,00%| R$ 12.255,70| 50,00% R$ 12.255,70|R$ 24.511,40
8. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 50,00%| R$5.648,18| 50,00% R$ 5.648,18|R$ 11.296,35
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00] 20,00%| R$4.841,20| 80,00% R$ 19.364,80 RS 24.206,00
10. IMPERMEABILIZAGAO 50,00%| R$1.930,95| 50,00%| R$1.930,95| 0,00% R$ 0,00|R$ 3.861,90
M. ESQUADRIAS 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 100,00% RS 16.031,45|R$ 16.031,45
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00| 100,00% RS 11.575,56 |R$ 11.575,56
13. INSTALAGOES ELETRICAS 0,00% R$0,00|  0,00% R$0,00] 100,00% R$ 9.770,89|RS 9.770,89
14. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00| 100,00% RS 1.509,04|R$ 1.509,04
TOTAL R$ 27.392,37 RS 51.468,85 RS 90.490,07 RS 169.351,29
REFORMA
e DISCRIMINAGAO PARCELA 01 (1° més) PARCELA 02 (2°més) PARCELA 03 (3° més) TOTAL
% RS % RS % RS
1. ACOLHIMENTO 100,00%| R$11.703,33|  0,00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 11.703,33
2. RECEPGAO 100,00%| R$1.298,56|  0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00|R$ 1.298,56
3. CONSULTORIO 03 100,00%| R$ 2.941,57 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 2.941,57
4. CIRCULAGAO (ACESSO AMPLIAGAO) 100,00% RS 523,46 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 523,46
5. WC FEMININO 0,00% R$0,00] 100,00%| R$767,86|  0,00% RS 0,00|R$ 767,86
6. WC MASCULINO 0,00% R$0,00] 100,00%| R$8.35857|  0,00% RS 0,00|RS$ 8.358,57
7. DML 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$6.348,20]  0,00% RS 0,00|R$ 6.348,20
8. NUTRICIONISTA 0,00% R$0,00] 100,00%| R$2.314,32]  0,00% RS 0,00|R$ 2.314,32
9. UTILIDADES E ESTERILIZAGAO 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$1.149,35]  0,00% RS 0,00|R$ 1.149,35
10. PAVIMENTAGAO EXTERNA 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 100,00% RS 30.678,97|R$ 30.678,97
1. REALOCAGAO RESERVATORIO INFERIOR 50,00%| R$1.091,55|  0,00% R$0,00] 50,00% R$ 1.091,55|R$ 2.183,10
12. MURO 100,00%| R$23.520,24|  0,00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 23.520,24
13. COBERTURA EXTERNA REUNIOES (PATIO) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 29.267,44|R$ 29.267,44
14, SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$0,00| 50,00%| R$29.770,16| 50,00% RS 29.770,16|R$ 59.540,31
TOTAL R$ 41.078,71 RS 48.708,46 RS 90.808,12|R$ 180.595,28
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