
Cronograma

TOTAL
% R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 40,00% R$ 5.833,29 30,00% R$ 4.374,97 30,00% R$ 4.374,97 R$ 14.583,23

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 2.447,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.447,40

3. MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 2.246,92 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.246,92

4. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 11.336,32 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 11.336,32

5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00% R$ 2.213,22 45,00% R$ 9.959,49 45,00% R$ 9.959,49 R$ 22.132,20

6. ALVENARIA 10,00% R$ 1.384,26 90,00% R$ 12.458,37 0,00% R$ 0,00 R$ 13.842,63

7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 12.255,70 50,00% R$ 12.255,70 R$ 24.511,40

8.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 5.648,18 50,00% R$ 5.648,18 R$ 11.296,35

9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 4.841,20 80,00% R$ 19.364,80 R$ 24.206,00

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 50,00% R$ 1.930,95 50,00% R$ 1.930,95 0,00% R$ 0,00 R$ 3.861,90

11. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 16.031,45 R$ 16.031,45

12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 11.575,56 R$ 11.575,56

13. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 9.770,89 R$ 9.770,89

14. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.509,04 R$ 1.509,04
TOTAL R$ 27.392,37 R$ 51.468,85 R$ 90.490,07 R$ 169.351,29

TOTAL

% R$ % R$ % R$

1. ACOLHIMENTO 100,00% R$ 11.703,33 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 11.703,33
2. RECEPÇÃO 100,00% R$ 1.298,56 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 1.298,56

3. CONSULTÓRIO 03 100,00% R$ 2.941,57 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.941,57

4. CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO) 100,00% R$ 523,46 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 523,46

5. WC FEMININO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 767,86 0,00% R$ 0,00 R$ 767,86
6. WC MASCULINO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 8.358,57 0,00% R$ 0,00 R$ 8.358,57
7. DML 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.348,20 0,00% R$ 0,00 R$ 6.348,20
8. NUTRICIONISTA 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.314,32 0,00% R$ 0,00 R$ 2.314,32
9. UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.149,35 0,00% R$ 0,00 R$ 1.149,35
10. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 30.678,97 R$ 30.678,97
11. REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR 50,00% R$ 1.091,55 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 1.091,55 R$ 2.183,10

12. MURO 100,00% R$ 23.520,24 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 23.520,24

13. COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 29.267,44 R$ 29.267,44
14. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 29.770,16 50,00% R$ 29.770,16 R$ 59.540,31

TOTAL R$ 41.078,71 R$ 48.708,46 R$ 90.808,12 R$ 180.595,28

Empresa: 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço:  Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data:setembro/2021

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PARCELA 02 (2ºmês)

Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação

PARCELA 03 (3º mês)PARCELA 01 (1º mês)

AMPLIAÇÃO

Milton Ciechovicz Jr. - Arquiteto SMS-

REFORMA

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PARCELA 01 (1º mês) PARCELA 02 (2ºmês) PARCELA 03 (3º mês)
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