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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

1. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS 36.983,97 % Período: 60,27% 39,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  7.593,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ADMINISTRAÇÃO  29.390,68 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. RÓTULA AV. ILDEFONSO SIMOES LOPES X AV SALGADO FILHO 166.005,83 % Período: 6,89% 93,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. REMOÇÕES E PAVIMENTAÇÃO  135.051,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. MEIO FIO  8.049,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. CAIXAS DE INSPEÇÃO (POÇO DE VISITA)  3.385,09 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 18.088,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. ENSAIO TECNOLOGICO  255,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.6. SERVIÇOS FINAIS  1.175,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. BOLSÃO AV DUQUE DE CAXIAS  214.091,31 % Período: 95,31% 4,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  26.764,86 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. REFORÇO DE BASE E SUB-BASE  68.551,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. MEIO FIO  13.007,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.4. REFORMA DE CAIXA EXISTENTE  3.433,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.5. PAVIMENTAÇÃO BOLSÕES - CBUQ  95.720,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.6. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE  1.443,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL E VERTICAL 4.183,23 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.8. ENSAIO TECNOLOGICO  255,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.9. LIMPEZA FINAL DE OBRA  731,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 57,01% 42,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 220.144,58 165.025,37 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.622,65 14.288,51 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 237.767,23 179.313,88 - - - - - - - - - - 

%: 57,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO DA AV DUQUE DE CAXIAS0

Total:    R$ 417.081,11

Item Descrição
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS ROTULA AV ILDEFONSO S. LOPES X AV SALGADO FILHO E BOLSÃO DA AV DUQUE DE CAXIAS0

Item Descrição

Repasse: 220.144,58 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 385.169,95 

Acumulado: Contrapartida: 17.622,65 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 31.911,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 237.767,23 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 417.081,11 

Local Responsável Técnico

Nome: KAREN B A ESPERANÇA

CREA/CAU: 133204
Data ART/RRT: 

quinta-feira, 7 de abril de 2022

PELOTAS
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