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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

899810/2020

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22

Linha 1. PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO LUIZ  377.696,37 % Período: 28,23% 25,14% 46,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  14.333,65 % Período: 28,23% 25,14% 46,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.2. SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO DE OBRA  3.684,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. TRATAMENTO FITOSSANITÁRIO  1.533,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. ADEQUAÇÕES SISTEMA DE DRENAGEM  24.414,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

Linha 1.5. PAVIMENTAÇÃO  229.669,08 % Período: 31,76% 0,00% 68,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.6. PASSEIOS E ACESSIBILIDADE  91.354,87 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
calculada

Linha 1.7. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  12.048,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. SERVIÇOS FINAIS  657,68 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 28,23% 25,14% 46,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 67.432,96 60.052,00 111.371,04 - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 39.196,91 34.906,56 64.736,90 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 106.629,86 94.958,57 176.107,94 - - - - - - - - - 
%: 28,23% 53,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 67.432,96 127.484,96 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 238.856,00 
Acumulado: Contrapartida: 39.196,91 74.103,47 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 138.840,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 106.629,86 201.588,43 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 377.696,37 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN
CREA/CAU: RS227799

Data ART/RRT: 11378617

1070477-10/2020

Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 377.696,37

Falta distribuir:

Item Descrição

quinta-feira, 7 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE RUA SÃO LUIZ

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO RUA SÃO LUIZ

PELOTAS/RS

MENU
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