CAIXA

N° OPERACAO N° SICONV |
0

PROPONEN

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OoGU

'TE TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOT.

]

APELIDO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAGAO DA ESTRADA DO ENGENHO, ESTRADA PASS|{PAVIMENTAGAO E ILUMINAGAO DAS ESTRADAS DO ENGENHO E PASSO D!

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigédo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
% Periodo: | 8.42% 14,24% 14,24% 15,22% 14,73% 12,26% 8,24% 12,64%
11.  ADMINISTRACAO LOCAL 123.794,28 | % Periodo: | 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% ]
J
[12. SINALIZACAO DE OBRA 27.751,77 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |
|
[13: PAVIMENTACAO ESTRADA DO ENGENHO ~ 6.191.132,83 | % Periodo: | 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% |
J
[1:4. PAVIMENTACAO ESTRADA PASSO DOS NE 760.099,52 | % Periodo: 20,00% 20,00% 30,00% 25,00% 5,00% |
|
[15. ILUMINACAO ESTRADA DO ENGENHO E E!  557.244,90 | % Periodo: 100,00% ]
|
[1:6.  SINALIZACAO DE CICLOROTA DAS RUAES  39.101,26 | % Periodo: 100,00% |
|
% Periodo: 51,56% 48,44% |
|
21.  ADMINISTRACAO LOCAL - RUA GOMES CA  33.310,80 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[22. SINALIZACAO DE OBRA - RUA GOMES CAF  3.648,28 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
|
[23. RUA GOMES CARNEIRO 605.624,54 | % Periodo: 60,00% 40,00% |
|
[2.4. SINALIZACAO INFORMATIVA ROTA UFPEL  98.071,92 | % Periodo: 100,00% |
I

Total: R$ 8.439.780,10 %: 7.68% 12,99% 12,99% 13.89% 13.44% 11,19% 7.52% 11,53% 452% 4,25%

Repasse: | 590.609,66 | 998.367,94 | 998.367,94 | 1.067.596,53 | 1.032.982,23 | 859.910,75 | 577.971,74 | 886.427,06 | 347.786,47 | 326.790,20

Periodo: Contrapartida: | 57.853,79 | 97.796,18 | 97.796,17 | 104.577.54 | 101.186,86 | 84.233,46 | 56.615,82 | 86.830,89 | 34.067.79 | 32.011,08

Outros: - - - - - - - - - -

Investimento: | 648.463,45 | 1.096.164,12 | 1096.164,11 | 1.172.174,07 | 1.134.169,00 | 944.144,20 | 634.587,57 | 973.257,95 | 381.854,26 | 358.801,28

%: 7,68% 20,67% 33,66% 47,55% 60,99% 7217% 79,69% 91,22% 95,75%]| _ 100,00%

Repasse: | 590.609,66 | 1.588.977,60 | 2.587.345,54 | 3.654.942,07 | 4.687.924,30 | 5.547.835,05 | 6.125.806,79 | 7.012.233,85 | 7.360.020,32 | 7.686.810,52

Contrapartida: | 57.853,79 | 155.649,97 | 253.446,14 | 358.023,68 | 459.210,54 | 543.444,00 | 600.059,82 | 686.890,71 | 720.958,50 | 752.969,58

Outros: - - - - - - - - - -
Investimento: | 648.463,45 | 1.744.627,57 | 2.840.791,68 | 4.012.96575 | 5.147.134,84 | 6.091.279,04 | 6.725.866,61 | 7.699.124,56 | 8.080.978,82 | 8.439.780,10

PELOTAS/RS

Local

quinta-feira, 19 de maio de 2022
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: VICTOR AVILA CAVA
CREA/CAU: 216078
ART/RRT: 11381601
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