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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EM LED DA ESTRADA DO ENGENHO E ESTRADA PASSO DOS NEGROS E SINALIZAÇÃO DE CICLOROTA 7.699.124,56 % Período: 8,42% 14,24% 14,24% 15,22% 14,73% 12,26% 8,24% 12,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  123.794,28 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

1.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA  27.751,77 % Período: 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DO ENGENHO  6.191.132,83 % Período: 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PASSO DOS NEGROS 760.099,52 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 25,00% 0,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 25,00% 5,00%

1.5. ILUMINAÇÃO ESTRADA DO ENGENHO E ESTRADA PASSO DOS NEGROS 557.244,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. SINALIZAÇÃO DE CICLOROTA DAS RUA ESTRADA DO ENGENHO, RUA PAULO GUILAYN, RUA PEDRO OSÓRIO DE BRITO E RUA GOMES CARNEIRO 39.101,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOMES CARNEIRO E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA ROTA UFPEL - BR352 740.655,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,56% 48,44% 0,00% 0,00%

2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RUA GOMES CARNEIRO E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA 33.310,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.2. SINALIZAÇÃO DE OBRA - RUA GOMES CARNEIRO E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA 3.648,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.3. RUA GOMES CARNEIRO  605.624,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

2.4. SINALIZAÇÃO INFORMATIVA ROTA UFPEL - BR352 98.071,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 7,68% 12,99% 12,99% 13,89% 13,44% 11,19% 7,52% 11,53% 4,52% 4,25% 0,00% 0,00%

Repasse: 590.609,66 998.367,94 998.367,94 1.067.596,53 1.032.982,23 859.910,75 577.971,74 886.427,06 347.786,47 326.790,20 - - 

Período: Contrapartida: 57.853,79 97.796,18 97.796,17 104.577,54 101.186,86 84.233,46 56.615,82 86.830,89 34.067,79 32.011,08 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 648.463,45 1.096.164,12 1.096.164,11 1.172.174,07 1.134.169,09 944.144,20 634.587,57 973.257,95 381.854,26 358.801,28 - - 

%: 7,68% 20,67% 33,66% 47,55% 60,99% 72,17% 79,69% 91,22% 95,75% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 590.609,66 1.588.977,60 2.587.345,54 3.654.942,07 4.687.924,30 5.547.835,05 6.125.806,79 7.012.233,85 7.360.020,32 7.686.810,52 7.686.810,52 7.686.810,52 

Acumulado: Contrapartida: 57.853,79 155.649,97 253.446,14 358.023,68 459.210,54 543.444,00 600.059,82 686.890,71 720.958,50 752.969,58 752.969,58 752.969,58 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 648.463,45 1.744.627,57 2.840.791,68 4.012.965,75 5.147.134,84 6.091.279,04 6.725.866,61 7.699.124,56 8.080.978,82 8.439.780,10 8.439.780,10 8.439.780,10 
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PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO DAS ESTRADAS DO ENGENHO E PASSO DOS NEGROS, PAVIMENTAÇÃO DA RUA GOMES CARNEIRO, SINALIZAÇÃO DE CICLOROTA E SINALIZAÇÃO INFORMATIVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO ENGENHO, ESTRADA PASSO DOS NEGROS E RUA GOMES CARNEIRO

PELOTAS/RS

0

Total:    R$ 8.439.780,10
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