Endereco: Av. Domingos de Almeida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO - SEPLAG

Identificagdo do projeto: REQUALIFICAGAO DO PARQUE DA BARONESA

Tipo de intervengdo: REQUALIFICACAO DO PARQUE DA BARONESA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Item  [Descricao Valor (R$) | Parcelas/Meses | 1 | 2 | 3 4 5 [ 7 8

1. REQUALIFICACAO DO PARQUE DA BARONESA Prefg;}ma' % Periodo: 5,49% 7,78% 13,85% 16,85% 21,44% 14,19% 11,86% 8,54%

1.1, |ADMINISTRACAO LOCAL RS 272.066,98 % Periodo: 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

1.2. _ |SERVICOS PRELIMINARES R 2.375,70 % Periodo: 100,0%

13. |LOCACAO DE OBRA R 10.522,58 % Periodo: 100,0%

1.4. | DEMOLICOES E RETIRADAS R 23.594,54 % Periodo: 100,0%

1.5 |DRENAGEM DAS QUADRAS E PARQUE R 93.672,89 % Periodo: 75,0% 25,0%

1.6, |REGULARIZACAO DA AREA R 18.305,80 % Periodo: 25,0% 30,0% 30,0% 15,0%

1.7.  |AREA DE ESPORTES: PASSEIOS, CAMINHOS E QUADRAS R 1.239.210,34 % Periodo: 20,0% 30,0% 30,0% 10,0% 10,0%

1.8. _ |PINTURAS R 20.181,70 % Periodo: 20,0% 50,0% 10,0%

1.9, |FITAS DE DEMARCACAO DAS QUADRAS DE AREIA R 083,72 % Periodo: 100,0%

1.10. |ACADEMIA AO AR LIVRE R 32.889,13 % Periodo: 5.0% 15,0% 20,0% 25,0% 20,0% 15,0%

T.11. |PRACINHA INFANTIL R 19.032,36 % Periodo: 5,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0% 15,0% 10,0%

1.12._|PISO EM MADEIRA (DEQUE EM NIVEL) R 293.367,01 % Periodo: 50,0% 25,0% 25,0%

1.13. |FECHAMENTO DAS QUADRAS R 151.989,33 % Periodo: 20,0% 30,0% 30,0% 20,0%

1.14. |FECHAMENTO DO PARQUE R 664.015,00 % Periodo: 5.0% 10,0% 15,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0%

1.15. |MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS R 314.632,42 % Periodo: 25,0% 20,0% 20,0% 15,0%

1.16. |MURO PAREDAO R 61.648,82 % Periodo: 30,0% 30,0% 20,0%

1.17. |PAISAGISMO R 993.565,97 % Periodo: 10,0% 10,0% 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 20,0%

1.18. |ILUMINACAO EM LED COMPLEXO ESPORTIVO BARONESA R 2.125.740,04 % Periodo: 10,0% 15,0% 15,0% 20,0% 25,0% 15,0%

1.10. |SINALIZACAO CAMINHOS R 27.408,66 % Periodo: 100,0%

1.20._|ANFITEATRO AO AR LIVRE R 726.255,13 % Periodo: 10,0% 15,0% 70,0% 35,0%

T21. |LIMPEZA FINAL DE OBRA R 35.044,77 % Periodo: 100,0%
[Total: RS 7.126.502,98 |

RESPONSAVEL PELA PROPOSTA




