
BDI:

ITEM DISCRIMINAÇÃO
VALOR DO 

ITEM
Parcelas 1 2 3 4 TOTAL %

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20.979,23R$       20.979,23R$       20.979,23R$       20.979,23R$       

100,00%

25.813,67R$       

50,00% 40% 10%

6.887,46R$         5.509,97R$         1.377,49R$         

50,00% 50%

6.272,92R$         6.272,92R$         

50% 50%

9.241,18R$         9.241,18R$         

100,00%

12.673,44R$       

30,00% 25% 25% 20%

24.203,72R$       20.169,77R$       20.169,77R$       16.135,81R$       

40% 30% 30%

-R$                  54.661,73R$       40.996,30R$       40.996,30R$       

30% 30% 25% 15%

43.806,87R$       43.806,87R$       36.505,73R$       21.903,44R$       

20,00% 25,00% 40% 15%

33.368,30R$       41.710,38R$       66.736,61R$       25.026,23R$       

20,00% 30,00% 30% 20%

20.307,59R$       30.461,39R$       30.461,39R$       20.307,59R$       

25,00% 15,00% 30% 30%

1.209,32R$         725,59R$            1.451,18R$         1.451,18R$         

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

7.510,21R$         7.510,21R$         7.510,21R$         7.510,21R$         

25,00% 25,00% 25% 25%

555,03R$            555,03R$            555,03R$            555,03R$            

25,00% 25,00% 25% 25%

3.962,24R$         3.962,24R$         3.962,24R$         3.962,24R$         

25,00% 25,00% 25% 25%

135,25R$            135,25R$            135,25R$            135,25R$            

0,00% 25,00% 50% 25%

-R$                  75.426,83R$       150.853,66R$     75.426,83R$       

25,00% 25,00% 25% 25%

268,13R$            268,13R$            268,13R$            268,13R$            

TOTAL 187.645,79R$  281.694,14R$  360.742,00R$  223.591,05R$  1.155.210,94R$  100,00%1.155.210,94R$                                

Identificação do projeto: REFORMA E CONSTRUÇÃO SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data de elaboração: 

MAIO/2021

Endereço: R. Três de Maio, 1074 - Centro, Pelotas - RS, 96010620 Ultima revisão: XXXX

Tipo de intervenção: EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

Destino :SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Area da Intervenção: 478,00 m²
30,00%

1,09%

1,60%18.482,36R$          

12.673,44R$          1,10%

12,64%

166.841,52R$        14,44%

301.707,32R$        26,12%

83.916,92R$          

25.813,67R$          

13.774,91R$          1,19%

12.545,84R$          

1.072,50R$            

30.040,82R$          2,60%

2.220,13R$            0,19%

15.848,98R$          1,37%

0,05%

0,09%

80.679,06R$          

101.537,96R$        8,79%

4.837,26R$            0,42%

541,01R$               

6,98%

136.654,33R$        11,83%

146.022,90R$        

% Período8

9 REVESTIMENTO 146.022,90R$        % Período

4.837,26R$            % Período

166.841,52R$        % Período

7 ESQUADRIAS 80.679,06R$          % Período

PAVIMENTAÇÃO 136.654,33R$        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 101.537,96R$        % Período

2.220,13R$            % Período

12

13 PLUVIAL 30.040,82R$          % Período

14 VENTILAÇÃO 

ESGOTO 

% Período

ALIMENTAÇÃO 541,01R$               % Período

17 ESTRUTURA METÁLICA 301.707,32R$        % Período

% Período

% Período

16

18 SERVIÇOS FINAIS 1.072,50R$            % Período

15 ÁGUA FRIA 15.848,98R$          

12.545,84R$          

SERVIÇOS INICIAIS 25.813,67R$          

3 INFRA-ESTRUTURA 13.774,91R$          

1 ADMINISTRAÇÃO 83.916,92R$          % Período
7,26%

2 % Período 2,23%

12.673,44R$          % Período

4

5 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 18.482,36R$          % Período

6 SANITÁRIO

COBERTURA

adalberto.cunha
Máquina de escrever
ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - COMPLETO


