MENU

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Níveis a Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4	0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTA	ILUMINAÇÃO EM LED COHAB TABLADA	ILUMINAÇÃO EM LED DAS AVENIDAS VISCONDE DE PELOTAS E CORONEL

FILTRO

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
Linha calculada	**1.**	**ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA VISCONDE**	**50.641,10**	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.114,16	% Período:	100,00%											
Linha calculada	1.2.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	49.526,94	% Período:	100,00%											
0,00% -->	1.2.1.	ELÉTRICA	49.526,94	% Período:	100,00%											
Linha calculada	**2.**	**ILUMINAÇÃO EM LED AVENIDA CORONEL**	**81.529,86**	% Período:	50,00%	50,00%										
Linha calculada	2.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	81.529,86	% Período:	50,00%	50,00%										
0,00% -->	2.1.1.	ELÉTRICA	81.529,86	% Período:	50,00%	50,00%										
Linha calculada	**3.**	**ILUMINAÇÃO EM LED RUA LEOPOLDO DE**	**28.319,35**	% Período:		100,00%										
Linha calculada	3.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28.319,35	% Período:		100,00%										
0,00% -->	3.1.1.	ELÉTRICA	28.319,35	% Período:		100,00%										
Linha calculada	**4.**	**ILUMINAÇÃO EM LED CORONEL AUGUSTO**	**5.333,82**	% Período:		100,00%										
Linha calculada	4.1.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.333,82	% Período:		100,00%										
0,00% -->	4.1.1.	ELÉTRICA	5.333,82	% Período:		100,00%										

Total: R$ 165.824,13

		1 07/22	2 08/22	3 09/22	4 10/22	5 11/22	6 12/22	7 01/23	8 02/23	9 03/23	10 04/23	11 05/23	12 06/23
Período:	%:	55,12%	44,88%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	91.406,03	74.418,10										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**91.406,03**	**74.418,10**										
Acumulado:	%:	55,12%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	91.406,03	165.824,13										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**91.406,03**	**165.824,13**										

PELOTAS/RS
Local

terça-feira, 17 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: JOICE DA LUZ GARCIA
CREA/CAU: 214095
ART/RRT: 11902528