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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  22.457.192,72 % Período: 1,35% 1,35% 2,01% 2,01% 5,76% 6,10% 6,10% 6,07% 6,07% 6,40% 6,78%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.243.253,63 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  403.816,31 % Período: 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.842.228,80 % Período: 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00% 7,00%

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  2.118.166,56 % Período: 0,00% 0,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 9,00%

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  13.455.844,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

1.6. SINALIZAÇÃO  326.614,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  869.757,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

Item  Valor (R$) Descrição

#PUBLICO

REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHAPREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTASFARROUPILHA

Parcelas:

Grau de Sigilo

0

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  869.757,10 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 10,00% 10,00%

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  1.000.150,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 10,00%

1.9. MEIO AMBIENTE  197.360,49 % Período: 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

PREENCHA ESTA LINHA --> 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

%: 1,35% 1,35% 2,01% 2,01% 5,76% 6,10% 6,10% 6,07% 6,07% 6,40% 6,78%

Repasse: 211.838,50 211.838,49 315.400,89 315.400,88 902.802,12 957.042,65 957.042,65 951.401,63 951.401,63 1.003.255,38 1.062.997,67 

Período: Contrapartida: 91.453,53 91.453,53 136.162,80 136.162,81 389.751,82 413.168,19 413.168,18 410.732,89 410.732,88 433.118,85 458.910,39 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 303.292,03 303.292,02 451.563,69 451.563,69 1.292.553,94 1.370.210,84 1.370.210,83 1.362.134,52 1.362.134,51 1.436.374,23 1.521.908,06 

%: 1,35% 2,70% 4,71% 6,72% 12,48% 18,58% 24,68% 30,75% 36,81% 43,21% 49,99%

Repasse: 211.838,50 423.676,99 739.077,88 1.054.478,76 1.957.280,88 2.914.323,53 3.871.366,18 4.822.767,81 5.774.169,44 6.777.424,82 7.840.422,49 

Acumulado: Contrapartida: 91.453,53 182.907,06 319.069,86 455.232,67 844.984,49 1.258.152,68 1.671.320,86 2.082.053,75 2.492.786,63 2.925.905,48 3.384.815,87 

Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 303.292,03 606.584,05 1.058.147,74 1.509.711,43 2.802.265,37 4.172.476,21 5.542.687,04 6.904.821,56 8.266.956,07 9.703.330,30 11.225.238,36 

Local Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799
Data ART/RRT: 11227380

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

PELOTAS

Total:    R$ 22.457.192,72
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. LOTEAMENTO FARROUPILHA  22.457.192,72 % Período:

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.243.253,63 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  403.816,31 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.3. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  2.842.228,80 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.4. DENAGEM SUPERFICIAL  2.118.166,56 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.5. TERRAPLANAGEM/PAVIMENTAÇÃO  13.455.844,12 % Período:

1.6. SINALIZAÇÃO  326.614,97 % Período:

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  869.757,10 % Período:

Item  Valor (R$) Descrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Parcelas:

0

APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

6,51% 6,37% 6,37% 5,48% 5,48% 5,18% 4,87% 4,87% 4,87% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00%

7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 7,00% 7,00%

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 0,00% 0,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

#PUBLICO

FARROUPILHA REQUALIFICAÇÃO LOTEAMENTO FARROUPILHA

Grau de Sigilo

1.7. REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO  869.757,10 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.8. PRAÇAS E ESPAÇOS DE LAZER  1.000.150,74 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

1.9. MEIO AMBIENTE  197.360,49 % Período:

PREENCHA ESTA LINHA -->

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

segunda-feira, 29 de agosto de 2022

PELOTAS

Total:    R$ 22.457.192,72

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

6,51% 6,37% 6,37% 5,48% 5,48% 5,18% 4,87% 4,87% 4,87% 0,00% 0,00%

1.021.258,53 998.694,45 998.694,45 859.730,88 859.730,88 813.200,67 764.601,17 764.601,17 764.601,17 - - 

440.891,05 431.149,83 431.149,83 371.157,39 371.157,38 351.069,68 330.088,61 330.088,61 330.088,61 - - 

- - - - - - - - - - - 

1.462.149,58 1.429.844,28 1.429.844,28 1.230.888,27 1.230.888,26 1.164.270,35 1.094.689,78 1.094.689,78 1.094.689,78 - - 

56,50% 62,86% 69,23% 74,71% 80,19% 85,38% 90,25% 95,13% 100,00% 100,00% 100,00%

8.861.681,02 9.860.375,47 10.859.069,92 11.718.800,80 12.578.531,68 13.391.732,35 14.156.333,52 14.920.934,69 15.685.535,86 15.685.535,86 15.685.535,86 

3.825.706,92 4.256.856,75 4.688.006,58 5.059.163,97 5.430.321,35 5.781.391,03 6.111.479,64 6.441.568,25 6.771.656,86 6.771.656,86 6.771.656,86 

- - - - - - - - - - - 

12.687.387,94 14.117.232,22 15.547.076,50 16.777.964,77 18.008.853,03 19.173.123,38 20.267.813,16 21.362.502,94 22.457.192,72 22.457.192,72 22.457.192,72 

Responsável Técnico

Nome: MARCOS SONDA TORMEN

CREA/CAU: RS227799

ART/RRT: 11227380
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