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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23

1. Reforma Espaço Gourmet Mercado Público  84.669,88 % Período: 18,50% 2,05% 36,52% 42,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.754,69 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DEMOLIÇÕES  1.272,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REVESTIMENTOS DE PISO  13.401,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. REVESTIMENTOS DE PAREDE E FORRO  9.166,79 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. FORRO DE GESSO  2.275,46 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAREDE DIVISÓRIA  1.734,25 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS VIDRO TEMPERADO  5.953,82 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. RECOMPOSIÇÃO DO TELHADO  226,20 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PINTURA  2.396,30 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. MOBILIÁRIO  18.630,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. BANCADAS EM GRANITO  7.665,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. EQUIPAMENTOS  5.592,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  2.268,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. LOUÇAS E METAIS  4.244,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  7.865,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  220,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,50% 2,05% 36,52% 42,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.663,34 1.734,25 30.918,85 36.353,44 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.663,34 1.734,25 30.918,85 36.353,44 - - - - - - - - 

%: 18,50% 20,55% 57,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 15.663,34 17.397,59 48.316,44 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.663,34 17.397,59 48.316,44 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 84.669,88 

Local Responsável Técnico

Nome: JULIANA ROTTA DA CUNHA

CREA/CAU: CAU A 65378-0
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 84.669,88

Item Descrição

terça-feira, 21 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          COZINHA GOURMET MERCADO PÚBLICO

Pelotas/RS
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