
Cronograma

TOTAL
% R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 40,00% R$ 6.375,24 30,00% R$ 4.781,43 30,00% R$ 4.781,43 R$ 15.938,11

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 2.749,05 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.749,05

3. MOVIMENTO DE TERRA 100,00% R$ 2.866,16 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 2.866,16

4. INFRA-ESTRUTURA 100,00% R$ 15.144,29 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 15.144,29

5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00% R$ 2.955,86 45,00% R$ 13.301,35 45,00% R$ 13.301,35 R$ 29.558,56

6. ALVENARIA 10,00% R$ 1.567,98 90,00% R$ 14.111,85 0,00% R$ 0,00 R$ 15.679,83

7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 16.730,99 50,00% R$ 16.730,99 R$ 33.461,97

8.  PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 6.468,95 50,00% R$ 6.468,95 R$ 12.937,90

9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 5.198,96 80,00% R$ 20.795,84 R$ 25.994,80

10. IMPERMEABILIZAÇÃO 50,00% R$ 3.180,37 50,00% R$ 3.180,37 0,00% R$ 0,00 R$ 6.360,74

11. ESQUADRIAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 19.388,84 R$ 19.388,84

12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.777,70 R$ 12.777,70

13. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.137,26 R$ 4.137,26

14. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.538,48 R$ 1.538,48
TOTAL R$ 34.838,95 R$ 63.773,90 R$ 99.920,84 R$ 198.533,69

TOTAL

% R$ % R$ % R$

1. ACOLHIMENTO 100,00% R$ 14.526,09 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 14.526,09
2. RECEPÇÃO 100,00% R$ 1.695,58 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 1.695,58

3. CONSULTÓRIO 03 100,00% R$ 3.688,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 3.688,40

4. CIRCULAÇÃO (ACESSO AMPLIAÇÃO) 100,00% R$ 486,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 486,06

5. WC FEMININO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 836,28 0,00% R$ 0,00 R$ 836,28
6. WC MASCULINO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 10.455,46 0,00% R$ 0,00 R$ 10.455,46
7. DML 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 8.112,81 0,00% R$ 0,00 R$ 8.112,81
8. NUTRICIONISTA 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 2.399,76 0,00% R$ 0,00 R$ 2.399,76
9. UTILIDADES E ESTERILIZAÇÃO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.355,94 0,00% R$ 0,00 R$ 1.355,94
10. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.007,42 R$ 6.007,42
11. REALOCAÇÃO RESERVATÓRIO INFERIOR 50,00% R$ 1.122,10 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 1.122,10 R$ 2.244,19

12. COBERTURA EXTERNA REUNIÕES (PÁTIO) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 37.920,32 R$ 37.920,32
13. SERVIÇOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 30.842,29 50,00% R$ 30.842,29 R$ 61.684,57

TOTAL R$ 21.518,23 R$ 54.002,54 R$ 75.892,12 R$ 151.412,88

Total Geral R$ 349.946,57
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Tipo de Intervenção: Reforma e Ampliação
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Ampliação e Reforma UBS Barro Duro

Endereço:  Travessa 3 Praça Aratiba, nº 35 - Laranjal Data:agosto/2022
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