Cronograma

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra: Ampliagéo e Reforma UBS Barro Duro

Enderego: Travessa 3 Praga Aratiba, n® 35 - Laranjal

Data:agosto/2022

Empresa:
Tipo de Intervengéo: Reforma e Ampliagao I
AMPLIAGAO
PARCELA 01 (1° més) PARCELA 02 (2°més) PARCELA 03 (3° més) TOTAL
ITEM DISCRIMINAGAO
¢ % RS % RS % RS
1. SERVIGOS INICIAIS 40,00%| R$6.37524| 30,00%| R$4.781,43| 30,00% R$ 4.781,43|R$ 15.938,11
2. INSTALACOES PROVISORIAS 100,00%| R$2.749,05|  0.00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 2.749,05
3 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%| R$ 2.866,16]  0,00% R$0,00|  0,00% R$ 0,00|R$ 2.866,16
4. INFRA-ESTRUTURA 100,00%| R$ 15.144,29 0,00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 15.144,29
5. SUPRA-ESTRUTURA 10,00%| R$2.955,86| 45,00%| R$ 13.301,35| 45,00% R$ 13.301,35|R$ 29.558,56
6. ALVENARIA 10,00%| R$ 1.567,98| 90,00%| R$ 14.111,85|  0,00% RS 0,00|R$ 15.679,83
7. COBERTURAS 0,00% R$0,00| 50,00%| R$16.730,99| 50,00% R$ 16.730,99 |R$ 33.461,97
8. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 50,00%| R$6.468,95| 50,00% R$ 6.468,95|R$ 12.937,90
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$0,00] 20,00%| R$5.198,96] 80,00% R$ 20.795,84|R$ 25.994,80
10. IMPERMEABILIZAGAO 50,00%| R$3.180,37| 50,00%| R$3.180,37 0,00% R$ 0,00|R$ 6.360,74
. ESQUADRIAS 0,00% R$0,00]  0,00% R$ 0,00 100,00% RS 19.388,84|R$ 19.388,84
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00| 100,00% R$ 12.777,70|R$ 12.777,70
13. INSTALACOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00| 100,00% RS 4.137,26|R$ 4.137,26
14. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$ 0,00  0,00% R$ 0,00 100,00% RS 1.538,48|R$ 1.538,48
TOTAL R$ 34.838,95 RS 63.773,90 RS 99.920,84|R$ 198.533,69
REFORMA
e DISCRIMINAGAO PARCELA 01 (1° més) PARCELA 02 (2°més) PARCELA 03 (3° més) TOTAL
% RS % RS % RS
1. ACOLHIMENTO 100,00%| R$ 14.526,09 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 14.526,09
2. RECEPGAO 100,00%| R$ 1.695,58 0,00% R$0,00|  0,00% RS 0,00|R$ 1.695,58
3. CONSULTORIO 03 100,00%| R$ 3.688,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00|R$ 3.688,40
4. CIRCULAGAO (ACESSO AMPLIAGAO) 100,00% RS 486,06 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 |R$ 486,06
5. WC FEMININO 0,00% R$ 0,00| 100,00% R$ 836,28|  0,00% RS 0,00|R$ 836,28
6. WC MASCULINO 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$10.45546]  0,00% RS 0,00|R$ 10.455,46
7. DML 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$8.112,81 0,00% RS 0,00|R$ 8.112,81
8. NUTRICIONISTA 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$2.399,76] 0,00% RS 0,00|R$ 2.399,76
9. UTILIDADES E ESTERILIZAGAO 0,00% R$ 0,00] 100,00%| R$1.35594] 0,00% RS 0,00|R$ 1.355,94
10. PAVIMENTAGAO EXTERNA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 6.007,42|R$ 6.007,42
1. REALOCAGAO RESERVATORIO INFERIOR 50,00%| R$ 1.122,10 0,00% R$0,00| 50,00% RS 1.122,10|R$ 2.244,19
12. COBERTURA EXTERNA REUNIGES (PATIO) 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 37.920,32|R$ 37.920,32
13. SERVICOS FINAIS E OUTROS 0,00% R$0,00] 50,00%| R$30.842,29| 50,00% RS 30.842,29|R$ 61.684,57
TOTAL R$ 21.518,23 RS 54.002,54 RS 75.892,12[R$ 151.412,88
Total Geral R$ 349.946,57
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